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. SOMMAIRE

Dans un effort important qui a mobilisé 22 communautés et touché plus de 9.000
personnes, le projet Gestion de I'Eau pour I'Agricole (GEA) a amélioré des moyens de
subsistance et la durabilité environnementale dans la Région de I'Oriental du Maroc—I'un
des plus pauvres régions avec une rareté grave de I'eau—a travers la gestion participative
des bassins versants et le développement agricole axé sur le marché et économe en eau.

Mis en ceuvre entre novembre 2010 et mai 2013, par la Near East Foundation (NEF), en
partenariat avec |'Association Marocain pour I'Appui au Développement Local (AMAL) et
I'Association des Coopératives Agricoles de Figuig (ACAF), le projet a été financé par
’Accord Coopérative n° 608-A-00-11-00004 avec I'Agence des Etats-Unis Pour le
Développement International (USAID).

Le projet a atteint—et dépassé—ses HISTOIRE DE SUCCES

indicateurs de performance. Dans la

Une coopérative de femmes
développe ses activités a travers un
microprojet

zone du projet, des séances de
formation sur I'amélioration de |la
gestion des bassins versants avaient
pres de 5000 participants. Plus de
134.000 hectares dans le bassin plus
large ont été touchés par I'amélioration
participative de la

communauté suite a la création de 22

de la gestion

plans d'action communautaire sur 'eau
agricole. L'effort a engagé des hommes,
des femmes et des jeunes ainsi que les
autorités locales et régionales, noué de
obstacles

relations, surmonté les

culturels, et créé d'un modéle de

réussite pour la gestion durable de
I'eau et le développement agricole.

Les activités du projet GEA a:

(1) Mobilise 22
agricoles

communauteés
autour de |a
conservation de l'eau. Plus de
4000 personnes ont augmenté
la sensibilisation aux mesures
pratiques a utiliser l'eau plus
efficacement agricole - résultant
en une réduction de Ia

consommation d'eau et Ila

Avec l'aide du projet GEA, la coopérative des
femmes de Zenaga a Figuig a élargi ses
activités de couscous préparé. La Coopérative
de Solidarité des Femmes pour la Production
et la Commercialisation se sont réunis pour
demander une subvention microprojet a
travers le projet GEA pour acheter de
nouveaux équipements afin d'améliorer leur
capacité de production, et a son tour la
situation économique des femmes
participantes.

En éliminant les frais d'usinage et
transporation, les femmes ont plus de contréle
sur la qualité et s'attendent & augmenter leur
production de 25% et leur chiffre d'affaires de
pres de 50%.

Near East Foundation
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quantité de temps consacré a l'irrigation.

(2) Promu l'utilisation plus efficace de I'eau agricole a travers la mise en ceuvre de
technologies simples (irrigation goutte a goutte, des pompes solaires, etc.), la
restauration et microprojets réadaptation, et les techniques de gestion (plans
d'action, etc.) pour les petits exploitants - résultant dans I'amélioration des
infrastructures de I'eau, de I'approvisionnement de I'eau et la capacité de gestion.

(3) Favorisé la croissance durable de l'agriculture, axée sur le développement des
chaines de valeur agricoles, en utilisant la récupération et la gestion efficaces des
ressources en eau- ce qui améliore la production et la conservation de I'eau, et
promu un amélioration des revenus allant jusqu'a 20%.

La participation communautaire dans tous les aspects du projet, ainsi que la mobilisation et
la participation des institutions locales / régionales (DRAO, DPA, DREF, ABHM et INRA) et
les partenaires (MAAK) a fourni une base pour la durabilité des impacts du projet. Les
agriculteurs et les associations d'usagers de I'eau agricole (AUEAs) sont mieux en mesure de
travailler avec des partenaires et accéder les ressources pour promouvoir une meilleure
gestion de l'eau et la production agricole. Le projet a fourni des occasions de contact, la
communication et la collaboration entre les institutions et les collectivités locales. En outre,
en travaillant avec des partenaires locaux AMAL et ACAF, le projet a renforcé la capacité de
ces organisations a travailler avec les communautés et le soutien sur |'approche
participative.

Le projet a démontré des résultats significatifs et importants dans les communautés ciblées
dans la région orientale du Maroc:

Target Achévement

e 2500 personnes participent a e 4,886 participants aux sessions de formation du
des formations sur la gestion projet portant sur I'amélioration des bassins
des bassins versants. versants et la gestion de I'eau agricole. Formations

comprenaient la gestion des bassins versants, la
gestion efficace de I'eau, et des culture/techniques
pour maximiser la production et préserver l'eau
agricole. Les évaluations des participants des
formations ont été tres positifs.

e 5000 hectares sous la gestion e 2.855 ha sont actuellement en meilleure gestion
améliorée. communautaire participative et (134 251 ha
dans le bassin plus large) grace a la conception
participative et la mise en ceuvre de plans d'action

communautaires agricoles de I'eau.

e 2000 personnes ont des

g A e 9022 personnes dans les communautés ciblées
avantages économiques accrus.

ont des avantages économiques accrus.

e 10% augmentation des revenus | ¢ Augmentation moyenne de 15% chez les
parmi les participants au projet participants au projet noté par les participants

Near East Foundation 2
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interrogés a ce jour. Les producteurs de dattes
ont augmenté leurs revenus de 20% et de
producteurs d'olives ont déja augmenté les
revenus de 9% (avant les récoltes bénéficiant des
activités de microréalisations).

2000 agriculteurs a adopter de
nouvelles technologies ou de
pratiques de gestion.

2,282 personnes ont adopté de nouvelles
technologies et pratiques de gestion a la suite des
activités du projet, y compris l'irrigation goutte a

goutte, des pompes solaires, les techniques de
taille, et les techniques de fertilisation.

e 85% des participants au projet
indiquent des niveaux élevés de | o
satisfaction a I'égard des
formations.

90% des participants ont exprimé une grande
satisfaction dans les évaluations post-formation.

e |5 accords promouvoir la
gestion durable des ressources
naturelles et la conservation
sont mises en ceuvre

e 22 Plans d’Action de ’Eau Agricole
développé, signé et mis en ceuvre par les
communautés ciblées.

Les principales réalisations spécifiques et les impacts du projet GEA sont les suivantes:

e 22 communautés et associations d'usagers agricoles de I'eau se sont réunis pour
élaborer des plans d'action pour I'eau agricole pour leurs communautés fournissant
un plan concret pour les agriculteurs a améliorer leur gestion de I'eau agricole. Ces
plans ont été basés sur le développement participatif des monographies
communautaires, des exercices de cartographie et de discussions entre les membres
de la communauté (hommes et femmes).

e 2| microprojets ont été mises en ceuvre, avec la participation et la contribution des
communautés ciblées. Les microprojets ont eu des résultats significatifs en termes
d'indicateurs ayant atteint, la participation et les contributions. Deux coopératives
femmes ont créés des microprojets.

¢ Introduction de nouvelles cultures plus valorisées, y compris les tomates, le chou-
fleur et les haricots a plus de 150 producteurs.

e Les tests de fertilité de sols et les formations ont été menés dans 20 villages; 458
agriculteurs ont été formés sur la gestion fertilité pour promouvoir la conservation
de I'eau et I'amélioration de la production agricole.

e Sensibilisation des autorités et des partenaires dans la Région de I'Oriental sur la
gestion des bassins versants a travers les activités du projet et les relations
construites qui ouvrent la voie a des collaborations continues dans I'avenir.

e Développement des chaines de valeur des olives, des dattes, et des légumes dans la
région de I'Oriental a travers la formation et le soutien fournis aux agriculteurs. Les

Near East Foundation 3
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ateliers ont réuni des producteurs, agrégateurs et les vendeurs pour des discussions
sur la maniére d'améliorer les chaines de valeur.

29 jeunes ont été formés aux techniques de taille, avec I'objectif de faciliter les
opportunités pour I'emploi. Sept jeunes dans Telouate ont formé une coopérative
pour offrir des services de taille a la location.

Plus de 50 jeunes formés aux techniques d'irrigation goutte a goutte. Avec cette
connaissance, les jeunes seront en mesure de fournir un appui a la conception, la
réalisation et la maintenance de ces systémes dans leurs villages. Ceci fournit une
activité économique importante pour les jeunes participants et un service aux
agriculteurs locaux.

Formation et soutien pour une coopérative de femmes et d'une association de
femmes.

En plus de ces impacts, le projet a contribué un certain nombre d'évolutions notables dans la

région:

Mise en place de la technologie solaire pour utilisation dans les systemes d'irrigation
collectifs pour la premiére fois dans la région de I'Oriental.

Premier atelier sur la gestion intégrée et participative des bassins versants avec les
autorités et les partenaires locaux et régionaux.

Négociation d'un roéle pour le Conseil de I'eau Figuig a gérer l'eau d'un nouveau

HISTOIRE DE SUCCES:
Irrigation goutte a goutte aide les agriculteurs a réduire leur
consommation d'eau de 50%

gestion efficace de l'eau a travers le
projet GEA, Elakrouchi a demandé et
obtenu une subvention du gouvernement
marocain pour installer un systeme
d'irrigation goutte a goutte qui le sauve de
I'eau et de l'argent.

Avant de participer au projet, Amar irrigué
les arbres fruitiers et des Iégumes sur sa
ferme par des canaux non doublés, ce
qui a entrainé dans l'eau importante de
pompage et des codts salariaux. C'est un
probleme commun face les agriculteurs
au Maroc, ou jusqu'a 60% de l'eau est
perdue par infiltration dans les
Dans la communauté de pénurie d'eau de générations agées de systémes
Oulad Yahya, les petits agriculteurs sont  d'irrigation par canaux traditionnels.

prudents quant a la prise de risques. Un
économie d'eau de 50% de Amar
Elakrouchi donne une exemple a ses
voisins de la facon d'améliorer I'efficacité
de lirrigation et les perspectives pour
l'avenir. Apreés avoir recu une formation en

Elakrouchi signale un énorme 50%
d'‘économies d'eau et d'économies
supplémentaires dans le temps et
I'énergie déja passé de remplissage,
l'ouverture et la fermeture des canaux.

Near East Foundation 4
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barrage, ce qui représente un impact macro-gestion de I'eau qui aura une incidence

sur |'oasis de Figuig.
Le soutien GEA pour la mise en ceuvre des microprojets a eu un impact positif en termes
d'amélioration du volume d'eau regu par les agriculteurs sur leurs parcelles, la promotion
des économies de temps dans le travail des agriculteurs, et a mobilisé davantage la
participation des agriculteurs. Ce montant accru de l'eau a été l'occasion pour les
agriculteurs d'intensifier et de diversifier les cultures, conduisant a une augmentation des
rendements et des revenus.

Impacts obtenus au niveau communautaire dans certains domaines par le biais de
microprojets GEA comprennent (voir la section E.2 pour la liste complete):

e Réduction de 100% de la perte de bassin de stockage d'eau.

e Restauration de I'écoulement de I'eau dans une source qui avait été en sommeil
pendant 7 ans.

e Réduction de 40% du temps passé a l'irrigation.

e Réduction de 100% des colits de I'énergie.

e Augmentation de 58% de la superficie de culture.

e Augmentation de 33% du prix de I'eau.

e Jusqu'a 215 $ par hectare augmentation des recettes.

Les activités du projet exigeait des efforts soutenus et cumulatifs de I'équipe GEA, qui a
réussi a mobiliser les membres de la communauté (y compris les femmes et les jeunes) dans
les activités en dépit de nombreux obstacles - tels que les normes culturelles, la méfiance
des organismes extérieurs, et la réticence a adopter les nouvelles technologies. Les
réalisations GEA offrent un exemple pour les communautés avoisinantes et les autorités des
améliorations positives dans la gestion de I'eau agricole.

A la fin du projet, les partenaires du projet et les membres de la communauté ont été
enthousiasmés par l'impact et les résultats du projet. Dans un sondage aléatoire de plus de
100 participants:

e 87% des répondants ont dit qu'ils ont partagé leurs connaissances avec d'autres
personnes dans leurs communautés.

e 92% ont amélioré les techniques d'irrigation sur leurs terres.
e 91% avaient plus de terres cultivées a la suite du projet.

e 98% ont pu augmenter leur valeur de la production agricole et le revenu en raison
de leur participation dans le projet.

Les impacts additionnels de microprojets continueront d'étre réalisés dans la production
agricole au cours des prochains mois et années.

Near East Foundation 5
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Le rapport qui suit donne un apergu du projet, ses activités et ses
impacts, les microprojets mis en ceuvre, un résumé des défis et les
lecons apprises, et une compilation des indicateurs du projet.

Il. PROJET

L'importance que revét
l'agriculture dans I'économie
marocaine dans son ensemble
se reflete sur le Plan Maroc
Vert, qui vise a orienter
l'investissement sur
l'agriculture comme moteur
de développement
économique et par
conséquent la réduction de la
pauvreté rurale. Le

gouvernement ameéricain a i = ke k

L'eau coule a Zenaga (Figuig) a nouveau - pour la premiére fois en 7
ans. Grace a un microprojet, les membres de la communauté ont

de l'efficacité de Il'eau et réhabilité un canal endommagé.

cherché a soutenir les efforts
du Maroc dans I'amélioration

utilisation de I'eau, comme un

moyen de promouvoir une large croissance économique. Le projet GEA a été congu pour
appuyer ces objectifs, et compléter les programmes existants, dans l'amélioration de
['utilisation de I'eau agricole pour promouvoir le développement économique dans la Région
de I'Oriental. Le projet GEA a contribué au second pilier du Plan Maroc Vert, qui vise
lamélioration des revenus des petites exploitations a travers la conversion des cultures,
la diversification et l'intensification.

La région de I|'Oriental est également l'une des régions les plus pauvres et dont les
ressources hydrauliques sont les plus limitées du pays. En dépit de cela, I'agriculture
demeure un pilier de I'économie locale a fort potentiel de croissance pouvant contribuer
a atténuer la pauvreté rurale. Seul 15% de la superficie agricole totale est irriguée, soit
environ 107.330 hectares, dont 65.400 hectares sont dans les structures a grande échelle et
environ 42.000 hectares dans les structures de petites et moyennes entreprises.

La mobilisation de I'eau pour I'agriculture dans la région de I'Oriental est un grand défi pour
plusieurs raisons. Tout d'abord, la pluviométrie est tres faible dans I'ensemble, allant de 200
a 300 mm par an dans I'extréme nord et au-dessous de 100 mm par an dans le sud. Cette
pluviométrie représente un déficit chronique car mal répartie dans le temps et insuffisante
voire irréguliére selon les années et les saisons, et |'eau de surface est intermittente dans de
nombreux endroits. Deuxiemement, les formations géologiques ne permettent
généralement pas d'infiltration suffisante ou de stockage, ainsi l'eau de pluie s’évapore
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en grande partie sous I'effet du ruissellement. Troisiemement, la région dépend de son
plus grand cours d’eau, Oued Moulouya, qui souffre déja d’'une surexploitation des eaux.

La Near East Foundation (NEF), en partenariat avec deux ONG locale a travaillé avec dans
les Provinces de Berkane, Taourirt, et Figuig, a travaillé avec le but d’augmenter les
revenus a travers une gestion durable des ressources agricoles et naturelles au niveau
des sous-bassins. Le projet a soutenu les efforts stratégiques et la politique agricole du
gouvernement marocain qui consiste a développer la Région Orientale par la promotion des
technologies et des techniques de la rationalisation de l'utilisation de I'eau et I'orientation
des populations rurales vers des cultures plus productives et plus rentables et surtout
écologiquement durables. Pour atteindre le but, AWM a trois spécifiques objectifs:

Objectif I: Mettre en place une gestion communautaire des bassins versants en
tant que moyen de mobiliser les collectivités agricoles autour de la
conservation des eaux et de la sensibilisation sur les mesures pratiques de la
maniére d’utiliser l'eau agricole plus efficacement.

Objectif 2: Promouvoir une utilisation plus efficace de I'eau agricole en utilisant des
technologies et des techniques de gestion simples en faveur de 2500 petits
exploitants.

Objectif 3: Promouvoir la croissance durable de l'agriculture, axée sur le
développement des chaines de valeur agricoles, en utilisant la récupération et la
gestion efficaces des ressources en eau.

Le projet vise a mobiliser les communautés autour de la gestion améliorée de I'eau agricole,
offrir une formation en gestion de I'eau et I'amélioration des techniques agricoles, et fournir
un soutien aux organismes communautaires dans l'application de la formation a travers des
projets agricoles qui favorisent I'agriculture orientée vers le marché, le développement des
chaines de valeurs et la conservation de la ressources en eau.

ll. ACTIVITES & ACCOMPLISSEMENTS
A. Mobilisation autour de la gestion de I’eau agricole

A.l. Sélection des sites

En collaboration avec les partenaires du projet, I'équipe du projet GEA a élaboré des
critéres pour la sélection des sites pour assurer la transparence et I'équité. La sélection était
basée sur des critéres dont le niveau de pauvreté, le potentiel agricole, l'infrastructure de
I'eau agricole (irrigation, drainage, etc.), les possibilités de développement de la chaine de
valeur, la capacité de I'AUEA, et la capacité des structures organisationnelles de la
communauté (incluant le réle des femmes et des jeunes).

& su ite électio i o oisi ites initiaux
Basé sur des criteres de sélection, les partenaires de NEF ont choisi |10 sites initiaux dans la
premiére année du projet, et a ajouté |2 sites supplémentaires dans la deuxiéme année du
projet.
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Province

Périmétres année 1

Périmétres année 2

Oulad Yahia
Berkane Oulad Yaacoub
Aghbal
Mestagmer Irsan
Taourirt Telouate Tencherfi
Laayate
Berkoukesse Tisserfine
Zenaga Oulad Sliman
Figuig Oudaghir Laarja
Hmame Foukkani Lamaiz
Laabidat
El Hammam Tahtani
Gafait
i Mestferki
OjdalJerrada Zkarra Sidi Moussa
Tinissan

A.2. La mobilisation des communautés et des partenaires

Le projet GEA a travaillé a impliquer tous les partenaires potentiels, en cherchant a assurer

la participation d’une grande variété de acteurs—AUEAs, les membres de la communauté

(hommes et femmes), des organismes gouvernementaux et d'autres partenaires. Du début

du projet, I'équipe du projet GEA a travaillé a établir des liens entre les communautés

locales, les communes rurales, les partenaires institutionnels et AUEAs.

Ateliers de démarrage

En collaboration avec les partenaires du projet,
la Near East Foundation a organisé les ateliers
de démarrage pour présenter le projet et
mobiliser les membres de la communauté dans
les sites sélectionnés. Pendant les ateliers,
I'équipe du projet a présenté les objectifs et la
stratégie du projet, I'équipe du projet, le projet
de plan de travail, et les activités prévues. Les
participants comprenaient des membres de la
communauté, des représentants de la Direction
Régionale de I'Agriculture dans la Région de
I'Oriental (DRAQO), des représentants d'autres
projets régionaux (MEC, etc.), et des membres
de la presse.

Ces événements ont eu lieu :

Présentation dans un atelier de démarrage.

e Province de Taourirt: 14 Avril au Centre Technique

e Province de Berkane: |5 Avril au Club de I'’Agriculture de Moulouya

Near East Foundation



Gestion d’Eau Agricole No. 608-A-00-11-00004
Rapport Final

e Province de Figuig: |7 Avril
Monographies

En collaboration avec les partenaires du
projet et les partenaires institutionnels,
I'équipe GEA a élaboré des monographies
dont I'objectif est de fournir une bréeve,
mais compléte, apercu de la situation et les
défis dans chaque site du projet. Les
monographies sont préparées de maniére
participative qui encourage les membres

des communautés de partager leurs vues

sur les pOSSibi“téS et les défis auxque|s fajt Femmes au Laayat participent a I'élaboration de
L, diagnostics
face leur collectivité.

Les monographies contiennent des éléments essentiels au développement d'une
compréhension plus profonde des communautés ciblées. L'information comprend:

e Vie Communautaire: Education et Sante; Associations; Autre Projets

e Population et Démographie: Education, etc.

o Eau et Agriculture: calendrier, systemes d’irrigation

e Association des Usagers d’Eau Agricole (AUEA): Information; Défis; Besoins
o Analyse du genre: Défis et Opportunités

o Analyse de la Jeunesse: Défis et Opportunités

e Photographes et cartes

L’Atelier de Cloture

Activités de mobilisation
communautaire ont été
officiellement fermées a Ila
cérémonie de cloture, Les
partenaires et bénéficiaires du
projet se sont réunis en mai
2013 au partager l'impact et les
legons tirées du projet GEA. 78
personnes de DRAO, INRA, les
autorités régionales, ORMVAM
Berkane, MEC, MAAK, ACAF,
AMAL, et les bénéficiaires du Atelier de cloture.

projet se sont réunis pour cet
atelier.
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A.3. L’exercice de cartographie participatif

L'exercice de cartographie

liiiiog
LY

participative a impliqué tous les
membres de la communauté dans
la conception de cartes de la

communauté qui ont montré des
ressources naturelles, I'utilisation
des terres et des infrastructures
de gestion de l'eau. Le but de
cette activité n'était pas de
construire une carte parfaite de la
communauté, mais pour mieux
comprendre les perceptions de la

communauté de leur périmetre et

de souligner cette information. payticipatory Mapping Exercise.

Les discussions qui en résultent

entre les agriculteurs permis l'identification des contraintes physiques et l'infrastructure
existante qui se rapporte a la gestion de l'eau agricole (e.g., les sources d'eau, forage,
protection) et les chaines de valeur (e.g., la route pour vendre des produits).

Les agriculteurs ont tracées les informations recueillies sur les images satellites. Cette
discussion et de travail ont contribué a I'élaboration de plans d'action communautaires, et a
servi comme un outil pour AUEAs dans la défense des ressources pour réaliser des projets
nécessaires. Cet exercice de cartographie participative a contribué a améliorer la capacité
des AUEAs aux actions du régime et de mieux travailler ensemble pour comprendre et
présenter les intéréts de la communauté.

A cause de restrictions contre les formateurs masculins travaillant avec les femmes dans les
villages cibles, GEA organisé des exercices de cartographies séparés avec les femmes. La
compréhension acquise par les perceptions des femmes de leur périmétre, ainsi que les défis
et les opportunités pour une meilleure utilisation de I'eau, étaient importants pour le projet.
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Activité

Total

Homme

Nombre de Participants’

Femme

Jeunes

Autres

Od Yaacoub 2011 17 16 - 9 1 4
Aghbal 2011 17 16 - 5 1 3
Laayate 2011 23 23 - 7 - 3
Telouate 2011 14 14 - 5 - 3
Mestegmer 2011 19 18 - 3 1 3
Od Yahia 2011 12 12 - 6 - 3
Oudaghir 2011 16 16 - 11 - 5
Berkoukesse 2011 11 11 - 6 - 5
Hmame Fouk 2011 26 26 - 10 - 4
Zenaga 2011 14 13 - 9 1 8
Tinissan 2012 13 13 - - - 2
Irsan 2012 13 13 - - - 2
Gafait 2012 20 20 - 8 - 2
Mestferki 2012 29 29 - 14 - 3
Zkarra 2012 15 15 - - - 2
Tencherfi 2012 17 17 - 6 - 2
Hamam Tahtani 2012 14 14 - - - 4
QOulad Sliman 2012 15 15 - - - 2
Laabdiat 2012 20 20 - - - 2
Lmaaiz 2012 16 16 - - - 2
Tisserfine 2012 12 12 - - - 2
Laarja 2012 17 17 - - - 4
Irsan Women 2012 36 - 36 16 - 1
Aghbal Women 2012 16 - 15 8 1 1
Gafait Women 2012 43 - 42 24 1 1
Mestferki Women 2012 62 - 62 35 - 1
Zkarra Women 2012 49 - 49 18 - 1
Tencherfi Women 2012 6 - 6 2 - 1
Oulad Slliman W 2012 8 - 8 2 - 3
Zenaga Women 2012 13 - 11 - 2 2
Total 603 366 229 204 8 76

A.4. Plans d’Action Pour ’Eau Agricole (PAEAs)

Les plans d'action pour l'eau agricole (PAEAs) sont des plans communautaires pour les
bassins versants et la gestion de l'eau. L'équipe du projet GEA a travaillé avec chaque
communauté pour développer les PAEAs qui adressent la gestion de Il'eau agricole. Les
séances de travail ont été organisées selon une approche participative impliquant les

' Explication du tableau de participation: Le tableau de participation fournit des informations sur les
participants dans chaque activité de projet. Nombre de participants fournit le nombre total de membres de la
communauté et les autres participants (pas membres de I'équipe de GEA) qui ont participé a I'événement
(hommes + femmes + autres participants). Homme et Femme fournissent le nombre total de membres de la
communauté ciblés qui ont participé. Jeunne fournit le nombre total de participants (hommes et femmes) qui
ont participé et qui sont de 35 ans ou moins. Cette colonne n'est pas inclus dans le total parce que les jeunes
participants sont déja comptés comme homme ou femme. Autre comprend des représentants communaux, les
autorités locales, les responsables DRAO, ou d'autres partenaires locaux qui ont participé a I'événement. GEA
comprend NEF, ACAF, ou membres de I'équipe AMAL ; ils ne sont pas inclus dans le total des participants.
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membres de la communauté ; le processus de développement est aussi important que le
produit.

Les PAEAs identifient les opportunités, les besoins et les solutions envisagées. lls fournissent
également un document important que les associations d'utilisateurs d'eau peuvent utiliser
pour plaidoyer en faveur de ressources et le soutien des autorités.

2855ha dans les périmetres ciblés (et 134.000 ha dans le sous-bassin plus large) sont
directement une sous gestion améliorée a la suite de I'élaboration de ces plans.

Les communautés ont créé des microprojets fondés sur PAEAs.

La majorité des communautés de Figuig (7) ont soumis leurs plans a la Commune et DPA;
dans les sites du Nord, huit ont partagé leurs plans avec le DPA et ORMVAM. En Mestferki,
la DPA a accepté de reconstruire les canaux d'irrigation basée sur les PAEA de la
communauté. Les communautés continuent a utiliser et suivre les PAEAs dans leur
planification.

A.5. Atelier sur la gestion intégrée et participative des bassins versants

En collaboration avec les partenaires, la Near East Foundation a organisé la mise en ceuvre
d'un atelier sur la gestion intégrée et participative des bassins versants qui eu lieu le 2é
décembre 201 | a Oujda. Cet atelier a regroupé pour la premiere fois les partenaires directs
(la direction de l'agriculture, 'agence du bassin de Moulouya, la direction régionale des Eaux
et Forets, les autorités locales) et les partenaires indirects (les AUEA, les autres associations
locales). Cet atelier est le résultat ou fruit de la mobilisation et la concertation avec les
partenaires administratifs dans la région.

L'atelier a permis de sensibiliser sur les interventions et les actions étant réalisée en matiére
de gestion des bassins versants. Les participants ont commencé a repenser les approches de
la gestion de l'eau pour mieux répondre aux besoins des communautés et d'assurer un
développement durable.

42 personnes ont participé a cet exercice.

Nombre de Participants

Activité
Total \ Homme Femme Jeunes Autre GEA
Atelier sur la gestion
Intégrée des bassins 42 16 2 - 24 5
versants
Total 42 16 2 = 24 5
Autre:

e Agence du bassin de Moulouya e Rural Communes (| personne)
(I personne) e MEC (| personne)
e Direction Régionale des Eaux et Forets (| e USAID (I personne)
personne) e  Environnemental Associations (2
e Centre de Recherche agronomique personnes)
(INRA) (2 people) e Université of Oujda /Département of
o ACAF Représentative (| personne) Water (| personne)

e AMAD Représentatives (4 personnes)
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e  Université of Oujda / Département of
Géographie (I personne)
e DRAO (3 personnes)

B. Renforcement des Capacités — Gestion de I’eau et des bassins versants

Basé sur les besoins identifiés des communautés ciblées et de leurs associations d'usagers de
I'eau agricole, I'équipe du projet GEA a organisé des formations et des ateliers pour soutenir
le renforcement des capacités en eau et la gestion des bassins versants.

B.1 Formation Introductoire sur la gestion des bassins versants

Des formations de gestion des bassins versants ont donné aux participants une
compréhension de base de la dynamique des bassins versants et la gestion des bassins
versants. La formation a été une fondation de I'approche GEA - qui cultive une
compréhension de l'interconnexion entre les zones agricoles et le paysage plus large.

Des représentants des directions régionales et provinciales de l'agriculture, les communes,
les provinces et I'Agence du bassin du fleuve Moulouya ont également participé a des
formations. Le mélange des participants au projet a renforcé les ateliers et approfondi les
discussions.

En raison des restrictions qui empéché les formateurs masculins de travailler avec les
femmes dans les villages cibles, le projet a organisé des ateliers de formation spécifiquement
pour les femmes, en parallele avec la formation des hommes. Le tableau suivant fournit des

informations sur le nombre de participants a la formation:

A Nombre de Participants
Activité

Total ' Homme Femme \ Jeunes Autre GEA \

Laayat (June 14, 2011) 38 32 1 11 3 5
Oulad Yahia (June 15,

201 ( 2 20 : 6 6 4
Figuig 2011 35 26 2 11 7 6
Tinissan 2012 13 13 - - 2
Irsan 2012 13 13 - - 2
Gafait 2012 20 20 - 8 2
Mestferki 2012 29 29 - 14 3
Zkarra 2012 15 15 - 2
Tencherfi 2012 17 17 - 6 2
Hamam Tahtani 2012 14 14 - - 4
Oulad Sliman 2012 15 15 - - 2
Laabidad 2012 20 20 - - 2
Lmaix 2012 16 16 - - 2
Tenserfine 2012 12 12 - - 2
Laarja 2012 17 17 - - 4
Irsan 2012 Women 33 - 33 24 1
Mestferki 2012 Women 50 - 49 13 1
Tencherfi 2012 Women 48 - 48 26 1
Zkara 2012 Women 45 - 44 25 1
Aghbal 2012 Women 18 - 18 14 1
Gafait 2012 Women 13 - 13 - 1
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Oulad Sliman 2012

11 - 11 - - 1
Women
Zenaga 2012 Women 13 - 13 - - 1
Laabidat 2012 Women 9 - 9 - - -
Hamam Tahtani 2012 10 i 10 i ) i
Women
Berkoukesse (Oct. 2012) 16 16 - - - 2
Total 564 295 251 158 18 54

B.2 Formation sur la gestion efficace de I'eau

La formation GEA sur la gestion efficace de I'eau était un deuxiéme module principal du
projet GEA. La premiére session s'est concentrée sur le calcul des besoins en eau des
cultures (fréquence, les besoins de chaque culture et le calendrier d'irrigation). La deuxiéme
séance a porté sur les techniques de gestion efficace de I'eau (réduction des pertes de
transport utilisant la tuyauterie, la préparation de micro-bassins pour les arbres,
désherbage).

Nombre de Participants

Activité

Total ~ Homme Femme Jeunes
Irsan 2012 21 21 - - - 2
Mestferki 2012 39 39 - 9 - 2
Tencherfi 2012 26 26 - - - 2
Zkara 2012 37 37 - - - 2
Gafait 2012 43 43 - 6 - 2
Oulad Sliman 2012 28 28 - - - 2
Tisserfine 2012 19 19 - - - 2
Laabidat 2012 16 16 - - - 2
Hamam Tahtani 2012 36 36 - - - 2
Lamaiz 2012 27 27 - - - 2
Elarja 2012 30 30 - - - 2
Figuig 2012 91 76 - - 15 4
Tinissan 2012 28 28 - 4 - 2
Berkoukesse 2012 16 16 - - 2
Total 457 442 - 10 15 30

27 agriculteurs ont participé a une formation sur la gestion de I'eau en utilisant des systémes
de pompage solaire. La session s'est concentrée sur la fagon dont les pompes solaires
travaillent et I'entretien.

Nombre de Participants

Activité

Homme Femme Jeunes E
1.4 Gafait 10 10 3 3 2
1.4 Oulad Yahya Laayat 6 6 1 3 2
1.18 Tencherfi 8 8 4 3 2
1.4 Tisserfine Mestferki 3 3 1 3 2
Total 27 27 - 9 3 2

e A Noter: Autre comprend 3 membres de |I'Association Kenidra qui a dispensé la formation. Ceux-ci ne
sont pas inclus dans le total formé.
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B.3 Formation et sessions d’assistance pour les associations utilisateurs d'eau
Bonne gouvernance pour les associations d'utilisateurs d'eau

L'équipe du projet GEA a organisé une session de formation sur la bonne gouvernance pour
les membres des AUEAs. La formation vise a fournir des AUEAs avec des outils nécessaires
pour assurer la transparence et la communication entre les membres et leurs communautés.
Grace a l'amélioration des compétences de gestion et de communication, les AUEA's
étaient mieux placer a défendre et mettre en ceuvre des activités. Par exemple, a Mestferki,
PAUEA était capable de travailler avec le ministére de I'Agriculture pour recevoir les
matériels de taille pour les jeunes.

Nombre de Participants

Activité -_—
‘ Homme Femme Jeunes

Formation sur la bonne

gouvernance (Septembre 16 15 - 3 1 5

19, 2011)

Total 16 15 0 3 1 5

Gestion de Conflits et Consensus (CLEF)

La gestion de l'eau agricole entraine souvent des conflits a cause de sa rareté et de
désaccords sur la fagon dont il devrait étre gérée. Pour relever ce défi, le projet GEA a
organisé une session sur la gestion des conflits pour renforcer les capacités techniques et
opérationnelles des membres AUEA's. La formation a introduit des outils, des
méthodologies et des approches de médiation et de négociation avec les acteurs internes et
externes, permettant les AUEAs d'étre plus efficaces dans leur gestion de l'eau. 48
personnes ont participé a cette formation. Membres de la Communauté a Berkoukesse ont
appliqués les compétences acquises dans la formation dans la gestion des conflits fonciers
dans leur communauté.

Soutien pour la Conseil d’Eau a Figuig

Le projet GEA a soutenu le développement professionnel du Conseil de l'eau a Figuig.
Composé de représentants de chacune des associations d'utilisateurs d'eau a Figuig, le
Conseil de I'eau va gérer la distribution d'eau a partir du barrage de 30 millions de métres
cubes et le conduit de 85 kilomeétres du barrage de Oued Sfasif. Ce nouveau systéme d'eau
nécessite une structure de gestion pour assurer la viabilité et I'efficacité

Basé sur les consultations avec DRAO, le projet GEA a travaillé a renforcer la capacité du
Conseil de I'eau pour gérer et entretenir les infrastructures. Les réunions et des formations
ont conclus avec deux visites sur le terrain: (1) la visite des membres du Conseil de I'eau a
Taroudant pour observer I'approche de la société privée AmenSouss a la gestion de I'eau
agricole, et (2) une visite a |'Autorité de développement agricole de la Moulouya
(ORMVAM), situé dans la province de Berkane, de se renseigner sur les méthodes de
tarification de I'eau agricole en fonction du volume sur la base de I'expérience de barrage de
Mechraa Hammadi.
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Le projet GEA a réussi a négocier un réle pour le Conseil communautaire de I'eau existant
pour gérer I'eau de ce nouveau barrage. Basé sur des formations et des visites sur le terrain,
le Conseil de I'eau locale poursuit un systéme de paiement basé sur le volume d'eau a partir

du barrage lorsque le systéme est terminé. Cela représente un impact macro-niveau du
projet GEA sur la gestion de I'eau qui aura une incidence sur I'ensemble du Oasis de Figuig.

Nombre de Participants

Activité
Total ‘ Homme Femme Jeunes

Figuig Water Council 14 - 4 3 3
Total o7 | ] 4 3 3

* A noter : Autre comprend 3 représentatives de DRAO.

C. Renforcement des Capacités - la production agricole pour la conservation de
I'eau et I'amélioration des moyens de subsistance

C. 1. Les techniques de production végétale optimale et gestion de I'eau

L'équipe  GEA a fourni aux
agriculteurs des formations en
techniques appropriées pour
maximiser la production agricole,
tout en optimisant l'utilisation de
l'eau d'irrigation. La formation a
approfondie et améliorer les
connaissances des agriculteurs sur
les techniques d'irrigation, les
techniques de fertilisation, et
l'utilisation de l'eau. Grace a cette
formation, les agriculteurs a mieux

comprendre pourquoi l'irrigation est

importante, ainsi que les quantités Formation sur les techniques agricoles.

d'eau pour étre appliqués aux cultures

pour déduire un maximum de profits. Les agriculteurs ont eu I'occasion d'appliquer ce qu'ils
ont appris dans des parcelles de terrain.

Les sujets traités dans cette session sont les suivants: techniques de gestion, I'optimisation
de l'eau, le calcul des besoins en eau, la fréquence de l'irrigation et de I'évaluation des
réserves d'eau dans le sol.

e Telouat: 22 Juin 201 |

e Ouled Yacoub: 23 Juin 201 |

e Aghbal: 24 Juin 201 |

e Ouled Yahia: 30 Juin, 201 |

e Aghbal : 12 Juillet, 201 |

e Telouate: Septembre 29, 201 |
e Oulad Yahya: 13 Octobre 201 |
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e Aghbal: Octobre 15, 201 |
e Laayat |9 Octobre 201 |

e Oulad Yaacoub: 22 Octobre 201 |
o Mestegmer: 14 Décembre 201 |
e Laayat | Décembre 2011 (femmes)

Les sessions de formation se sont avérées tres populaires, et des séances supplémentaires
étaient prévues avec les agriculteurs.

Nombre de Participants

Activité
Total Homme Femme Jeunes Autre

Formation techniques 287 210 40 97 2 1
agricoles

Formation pour les ] i 2 29 ) 1
femmes dans Laayat

Total 287 210 62 119 2 2

C.2. Analyse du sol et gestion de la fertilité

En partenariat avec DRAO, le projet GEA a effectué des tests de sol pour répondre aux
besoins exprimés par les agriculteurs pour améliorer la production agricole. En partenariat
avec les AUEAs, des échantillons de sol ont été fait (quatre échantillons par site, a des
profondeurs de 30 cm et 60 cm) sur 20 sites couvrant une superficie de 1367 hectares.
L'analyse des échantillons a été réalisée par ORMVAM. Deux autres collectivités (Telouate
et Mestegmer) ont effectué une analyse du sol directement via ORMVAM, suite a la
formation GEA sur la gestion de la fertilité des sols.

Apres les tests et en conjonction avec des formations sur la gestion de I'eau, la formation
sur la gestion de la fertilité a partagé des compétences sur le maintien de la fertilité des sols,
y compris la sélection des engrais et le calendrier pour I'application. Le suivi et l'assistance
technique ont été organisés en fonction des besoins, basé sur le calendrier agricole et les
résultats des analyses de sol et essais sur le terrain au niveau de I'amélioration de la

production des cultures de légumes.

Activité Nombre de Participants

Total Homme Femme Jeunes GEA
Gafait 65 64 - 0 1 2
Irssan 14 14 - 0 - 2
Laayat 8 8 - 2 - 2
Figuig 20 20 - 8 - 2
Oulad Yaacoub 9 9 - 5 - 1
Aghbal 7 7 - 1 - 2
Tencherfi 32 32 - 5 - 2
QOulad Yahia 13 13 - 6 - 2
Mestferki 39 39 - 11 - 2
Irsan 26 26 - 0 - 2
Zkara 35 33 2 0 - 2
Oulad Sliman 29 29 - 0 - 2
Tisserfine 18 18 - 0 - 2
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Laabidat 16 16 - 0 - 2
Hamam Tahtani 39 39 - 0 - 2
Eljara 31 31 - 0 - 2
Tinissan 28 28 - 4 - 2
Lmaiz 29 29 - 0 - 2
Total 458 455 2 42 1 35

C.3 Production amélioré des olives

Gestion des vergers. Afin de soutenir les producteurs dans ['optimisation de la production
d'olives, le projet GEA a fourni une formation saisonniére sur l'entretien de base des
oliveraies, qui comprenait l'irrigation, la fertilisation et la lutte antiparasitaire non-pesticide.

Nombre de Participants

Actlwte— ~ Total | Homme Femme Jeunes

Laayat 24 24 - - - 2
Mestferki 79 79 - 28 - 2
Tencherfi 47 47 - - - 2
Gafait 51 51 - - - 2
Irsan 46 46 - - - 2
Oulad Yaacoub 24 24 - - - 2
Tencherfi 9 9 - - - 2
ZKkara 14 14 - - - 2
Aghbal 12 12 - - - 2
Tinissan 11 11 - - - 1
Total 317 317 0 28 0 19

Olive récolte et post-récolte. Le projet GEA a fourni des formations et soutien aux producteurs
d'olives dans les techniques de récolte et de post récolte. Ce soutien a couvert les
méthodes de récolte (a la main, par pole et par des vibrateurs), des techniques pour assurer
la qualité du prodauit final, et les techniques de stockage de pétrole. Des ateliers distincts ont
été organisés pour répondre aux besoins des femmes, en mettant I'accent sur les méthodes

de cueillette des olives qui empéchent le dommage et promouvoir la qualité et la valeur.

Activité Nombre de Participants

Total Homme Femme Jeunes GEA
Irsan 8 8 - - - 2
Mestferki 25 25 - 2 - 2
Tencherfi 9 9 - 1 - 2
Zkara 12 12 - - - 2
Gafait 21 21 - - - 2
Oulad Yaacoub 11 11 - - - 2
Laayat 12 12 - 5 - 2
Telouate 11 11 - - - 2
Oulad  Yaacoub
(women) 11 11 - 9 - 2
Laayat (women) 28 28 - 22 - 2
Mestferki
(women) 10 10 - 6 - 2
Total 158 158 0 43 0 22

Taille de I'olivier. Le projet GEA a également organisé trois ateliers de formation sur la taille
de l'olivier dans Laayat (8-9 Février 2012), Oulad Yacoub (I1-12 Février 2012) et Aghbal
(14-15 Février 2012). Les agriculteurs ont appris les techniques pour I'élagage des arbres et
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les principes sous-jacents de l'impact de la taille sur la santé I'olivier, la productivité et la
qualité du produit. Soixante-sept (67) personnes ont participé a ces formations. Le suivi du
projet a montré que les agriculteurs ont appliqué de nouvelles techniques dans leurs
vergers. |l faut deux ans pour mesurer l'impact de I'élagage apres qu'il est terminé ; l'impact
de I'élagage du projet devrait étre évident dans la récolte 201 3.

Nombre de Participants

Activité Location
Laayat 31 23 - 8 - 2
Taille Oula Yaacoub 19 14 - © - 2
Aghbal 23 18 - 5 - 2
Total 73 55 - 18 6

Le projet GEA a également soutenu une formation pour 28 jeunes dans la taille des oliviers
(voir section F.2).

C.4. Dates
Gestion des Vergers et Irrigation

Afin d'aider les agriculteurs a optimiser la production de dattes, cette formation a porté sur
les besoins en irrigation et de I'eau de la date, la pollinisation et la récolte, le séchage et le
stockage des dates. La formation comprenait a la fois une formation théorique et une
pratique des composants basés sur le terrain. Les agriculteurs ont été guidés dans l'essai de
nouvelles techniques.

A Nombre de Participants
Activité
Total Homme Femme Jeunes Autre

Date Orchard Management 92 92 - - - 3

Total 92 92 - - - 3

La pollinisation des palmiers et de la conservation du pollen

Les agriculteurs de Figuig ont observé que la pollinisation naturelle de leurs palmiers est
souvent inconséquente et les résultats sont une faible production. Les agriculteurs ont
demandé une formation spécifique sur la pollinisation et les techniques de conservation. Les
agriculteurs ont appris comment améliorer la productivité grace a la pollinisation artificielle
et le stockage du pollen. La session de deux jours comprenait une journée de formation
théorique et un deuxiéme jour de l'application sur le terrain. Quarante-huit agriculteurs ont
assisté a ces sessions, et les participants ont partagé I'information avec des autres dans leurs
communautés.

Nombre de Participants

Activité Location ;
Total Homme | Femme Jeunes DRAO (1] Au'torlt

Autre GEA

Date palm

pollination | F'9uig Nursery | 48 48 - 6 ) ] . ) .
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Total 48 48 - 6 - - - - 3

Récolte et Post-Récolte

Le projet GEA a congu cette formation et l'assistance technique pour sensibiliser les
agriculteurs sur les meilleures pratiques pour la récolte et la préservation de la qualité des
dattes. La formation a couvert des sujets tels que la récolte, de séchage et le stockage de
dattes.

Nombre de Participants

Activité I e e
Homme Femme Jeunes

Figuig Training 46 35 9 - - 3

Total 46 46 9 - - 3

C.5. Production végétale

Le projet GEA a fourni des formations de production orientée vers le marché pour aider les
agriculteurs a produire des produits plus appréciés et demandés. Les formations ont utilisés
les parcelles d'essais expérimentaux pour fournir une expérience pratique aux agriculteurs, y
compris l'introduction de nouvelles cultures comme les haricots verts, les tomates et le
chou-fleur. Les spécialistes de I'NRA / MAAK organisé une formation en recherche
participative dans le domaine avec des membres de la communauté de Tencherfi et Laayat.

Nombre de Participants

G Homme Femme Jeunes E
Gafait 3 3 - - - 1
Aghbal 3 3 - - - 1
Od Yahia 2 2 - - - 1
Tencherfi 2 2 - - -

Zkara 2 2 - - -

Gafait 71 71 - 14 - 1
Laayat 21 21 - 5 - 1
Figuig 19 19 - 17 -

Laayat pean Ipea 18 15 - 3 3 9
production

Gafait 24 24 - 4 - 2
Aghbal 6 6 - - 2
Oulad yahia 17 17 - 2 - 2
Laayat 9 9 - - - 2
H Fougani 10 10 - - - 2
Zenaga 1 11 - - - 2
Tisserfine 7 7 - - - 2
Berkoukesse 15 15 - - -

Tencherfi 29 21 4 3 4

Oulad Yahia 13 13 - 3 -

Mestferki 11 11 - - -

Total 293 282 4 51 7 21
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D. Renforcement des capacités - développement de la chaine de valeur
D.I. Table Ronde sur la Chaine de Valeur

Le projet et ses partenaires institutionnels locaux ont organisé une table ronde le 15 Mars
2012, qui a rassemblé des intervenants potentiels - les producteurs, les distributeurs et les
représentants des agences gouvernementales - pour la premiére fois pour comprendre les
activités qui ont trait a des chaines de valeur agricoles. L'atelier portait sur les chaines de
valeur pour les olives, les dattes, et les petits pois. L'objectif de cette table ronde était de
réfléchir sur la maniére dont les différents acteurs pourraient travailler ensemble pour
contribuer au développement de ces filiéres. La table ronde portait sur la mobilisation et la
coordination des partenaires de GEA dans la région. A la suite de la table ronde, les
producteurs ont commencé a discuter de la formation d'un réseau.

Nombre de Participants

Activité
Femme Jeunes
unndtable discussion 65 14 9 6 49 5
(olives, dates, peas)
Total 65 14 2 6 49 5
Participants:
e Center for Agricultural Research (INRA) (5 e Chamber of Agriculture (1 person)
people) e Chamber of Commerce (1 person)
e Member of ACFO (1 person) e Chairman of the group of Economic
e Representative from the Cooperative el Interest in Olive Oil (1 person)
Hassania Dates Figure (1 person) e President of the association MAAK (1
NEF representatives (3 people) pers_on)
Oujda University / Biology Department (2 * Regional Centre for Investment (1 person)
people) e President of the AUEA Douz (1 person)

D.2. Développement de la chaine de valeur d'olive
Moulins

Afin de renforcer les capacités des individus et des associations de la Région de I'Oriental, le
projet GEA a organisé des réunions entre le Bureau de la sécurité alimentaire nationale
(ONSSA) et des unités de concassage oliviers. Ces séances ont porté sur le renforcement
des connaissances des extracteurs d'huile d'olive dans les méthodes appropriées pour la
récolte des olives, du transport, de stockage et de broyage, ainsi que le traitement et le
stockage du pétrole. En particulier, la formation était axée sur la promotion de pratiques
hygiéniques et sanitaires. En paralléle, les transformateurs moulin ont été encouragés a
moderniser les structures pour répondre aux réglementations actuelles, améliorer la qualité
et promouvoir la commercialisation de I'huile des olives sur les marchés internes et
externes.

Nombre de Participants
Femme Jeunes
Laayat 4 3 - - 1 2

Activité
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Rislan 2 2 - - 1* 2
Mestferki 8 8 - 2 1* 2
Irsan 8 8 - - 1* 2
Total 22 21 - 2 1* 2

Note: Représentative de ONSSA (compté une fois).

Table Ronde sur la commercialisation de I'huile d'olive

22 personnes ont participé a une table ronde a Oujda sur la commercialisation des olives de
table et I'huile d'olive. Cette activité a été organisée en collaboration avec DRAO, le
partenaire du projet GEA, le 26 Novembre 2012. L'objectif de cette table ronde était de
sensibiliser les producteurs et les transformateurs impliqués dans la chaine de valeur de
I'huile d'olive sur les réglements et les meilleures pratiques pour la production, la collection,
la transportation, le stockage et I'extraction des olives.

D.3. Datte Chaine de Valeur

Distribution des équipements pour favoriser
I'accroissement de la production des dattes.
Pour aider les agriculteurs a améliorer la
quantité et la qualité de la production de
dattes, le projet GEA a distribué des
sacs biodégradables aux agriculteurs
pour préserver et protéger les dattes
des insectes, forts chaleurs et de fortes
pluies. Les sacs ont été achetés
localement a  Errachidia, et les
agriculteurs connaissent les lieux pour

I'approvisionnement des sacs
supplémentaires. En plus les agriculteurs Demonstration of use of biodegradable bag on date trees.
et leurs familles ont peuvent faire ces
sacs eux-mémes.

En améliorant le rendement (quantité) des dattes
produites, les agriculteurs sont en mesure
d'augmenter les ventes et augmenter leurs revenus.
Plus de 30 agriculteurs ont bénéficié de Ila
distribution de ces sacs (20 par agriculteur), qui ont
augmenté de 20% la production.

Le projet GEA a également travaillé avec des
partenaires pour faciliter la distribution de cinq
congélateurs pour les producteurs et les vendeurs
de dattes. La disponibilit¢é des congélateurs aux
agriculteurs de dattes en gros leur permet de

garder leur produit pendant une période de temps
sans perte de qualité, les agriculteurs peuvent Women sorting dates in Figuig.
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maintenant faire la distribution et la vente de leur produit dans les périodes précises afin de
bénéficier des meilleurs prix du marché. En outre, I'augmentation de la capacité de stockage
permet aux producteurs d'acheter de grandes quantités de petits agriculteurs. Cette action
a contribué a développer le commerce local et I'amélioration des conditions de revenu et de
vie, en contribuant aux objectifs du projet GEA.

Soutien aux femmes productrices des dattes. En coordination avec I'ACAF, le projet GEA a
travaillé avec 49 femmes a Figuig pour sensibiliser sur la production de dattes pour aider a
augmenter les revenus des femmes.

Les femmes ont appris des méthodes de tri et ont regu des informations sur la vendre des
dattes d’'une facon rentable. Cela a aidé les femmes a améliorer la commercialisation de
leurs dates.

Nombre de Participants

Activit __ Total __ Homme | Femme __ Jeunes _ Aure _

Awarengss session on date 49 i 49 i i 8
production (women)
Total 49 - 49 - - 8

Atelier de la chaine de valeur dattier

Cet atelier a réuni une variété d'acteurs pour un débat important sur une meilleure fagon de
promouvoir et améliorer la vente de la production de dattes. Menée le 6 mai 2012 a Figuig,
l'atelier a comporté la participation de 69 personnes, 40 producteurs de dattes, 6
intermédiaires d’Oujda et Figuig et d'autres parties intéressées. A la suite de cet atelier,
plusieurs producteurs ont décidé de participer a I'Exposition Internationale des dattes
d’Erfoud.

Nombre de Participants

Activité

Homme ‘ Femme Jeunes
Date Value Chain Workhshop 69 69 - - - -
Total 69 69 - . - -

Présence a I'Exposition Internationale des dattes d’Erfoud

Il agriculteurs et les membres de I'Association de ['utilisateur eau et 2 femmes de la
Coopérative des femmes a Figuig ont pris part a I'Exposition Internationale des dattes a
Erfoud en 2013. L'exposition a fourni un important lieu de rencontres et d'échanges entre
les intéressés du secteur de date, permettant aux agriculteurs de partager et d'apprendre
sur les techniques et matériaux pour la production et la promotion de dattes. En outre,
I'exposition a également fourni une occasion importante de se renseigner sur le soutien du
gouvernement disponible a travers le Plan Maroc Vert / Plan Maroc Vert et de rencontrer
des clients potentiels.

Nombre de Participants
Femme Jeunes

13 1 2 1

Activité

International Date
Exhibition
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| Total | 13 | 11 | 2 | - | - | 1

D.4. Développement de la chaine de valeur légumineuse

Le projet GEA a travaillé avec les communautés et partenaires a introduire des légumes de
plus haut valeur et trés demandés, y compris les tomates, chou-fleur et les haricots. L'équipe
du projet a travaillé avec prés de 40 participants d'établir des parcelles d'essai (a Figuig,
Oulad Yahya, Aghbal, Laayat, Tencherfi et Gafait). L'équipe de projet a fourni des formations
sur ces nouvelles cultures et des variétés améliorées, et a effectué des visites de suivi pour
démontrer la différence entre les types de semences.

En 2013, le projet GEA a fait une connexion entre un agrégateur avec les agriculteurs dans
Tencherfi pour I'acheter des petits pois. Cette synergie a aidé les agriculteurs a ce que leur
production a été vendue a un prix plus élevé et a contribué a augmenter leurs revenus.

D.5. Formation dispense et soutien aux coopératives
Coopératives Agricoles Figuig

Soutien aux coopératives agricoles de Figuig. Le projet GEA coordonne avec le Bureau pour
le Développement de la Coopération (ODEC) a Figuig pour sensibiliser sur les roles et les
avantages des coopératives agricoles et fourni des conseils sur "comment faire" la création.
A la suite de cette activité, deux coopératives agricoles ont été créées a Figuig. Ces
coopératives ont favorisé la commercialisation des dattes dans la région.

Des formations ont été fournis par ODEC le 7 Décembre et Décembre 12-14 201 1. Des
sessions de formation ont discuté la législation régissant les coopératives et la composition
des coopératives. Une session sur les procédures de création d'une coopérative a eu lieu a
la Maison de la culture de Figuig en présence de femmes.

A Telouate, une formation en gestion financiere a été organisée pour la coopérative agricole
au cours du dixieme trimestre du projet.

Nombre de Participants

‘ Total

‘ Homme

Femme

Jeunes

Training gnd support for 100 8 92 -

cooperatives

Telouate Financial 32 32 . 15 - 3
Management

Total 132 40 92 15 - 3

Appui aux coopératives de femmes.

Afin d'encourager la participation des femmes dans le développement agricole, le projet
GEA a mené un certain nombre d'activités visant le soutien la formation des coopératives de
femmes. Les coopératives offrent aux femmes la possibilité de se mobiliser autour de
projets économiques. Les membres des coopératives peuvent partager les bénéfices et
peuvent plus facilement accéder a des subventions (INDH, etc.)
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A Aghbal, un premier atelier sur
la création d'une coopérative a
été menée par le Bureau de la
Coopération au Développement
(ODCO), avec la participation
de représentants de ORMVAM,
un représentant de la délégation
artisanale, le président de la
commune rurale, et le président
de [IPUnion des associations

d’Aghbal. Une formation a la

gestion administrative et financiére a eu lieu, avec l'objectif d'assurer la pérennité des
systemes administratifs et financiers. En Avril 2013, une journée d'information et de
formation a été organisée avec la Coopérative féminine, la commune rurale, ODCO, et la
division des affaires sociales. Au cours de cette session, AMAL a présenté un plan d'affaires
élaboré pour la coopérative Aghbal. La coopérative est a la recherche de financement de
son plan d'entreprise a travers la Chambre de commerce et d'autres bailleurs de fonds

potentiels. L'équipe du projet GEA a facilité plusieurs réunions entre la coopérative des
femmes et I'NDH.

A Laayat, un atelier sur la création d'une coopérative a eu lieu au cours du dixiéme
trimestre du projet.

Nombre de Participants

Total Homme Femme Jeunes Autre GEA

IAMAL Aghbal

Cooperative Creation 5 i 2 8 3 e
AMAL Aghbal Alen 13 i 13 10 i 9

& Finance Training

/Aghbal Information

Day 20 14 5 3 9
Laayat Cooperative

Creation 30 30 24 6
Total 88 - 77 44 6 21

Note: Autres comprend un représentant de ODCO, un représentant de I'Union Association des Aghbal, un
représentant de la délégation artisanale, et I'OFR et des représentants communaux

Facilité la visite d’Echange de I'’Association des femmes. GEA a soutenu une visite d'échange
entre les membres de |'Association des Femmes d'Aghbal et les femmes de la coopérative
de Figuig pour la solidarité et le développement. Bien qu'il y ait des femmes tirées de
I'expérience de Figuig dans la production et la commercialisation de produits agricoles a
valeur ajoutée couscous et autres. La visite a eu lieu du 22-24 Novembre 2012, avec la
participation de |3 femmes d’Aghbal et 13 femmes de Zenaga Figuig. La visite a aidé
I'Association des femmes Aghbal a planifier sa demande d'un microprojet, et les femmes ont
exprimé leur gratitude pour I'opportunité de participer a cette activité précieuse.
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Facilit¢ la visite d’Echange de [I'Association des
femmes. Le projet GEA a soutenu une visite
d'échange entre les membres de I'Association
des Femmes d'Aghbal et les femmes de la
coopérative de Figuig pour la solidarité et le
développement. Bien qu'il y ait des femmes
tirées de [l'expérience de Figuig dans la
production et la commercialisation de produits
agricoles a valeur ajoutée couscous et autres. La
visite a eu lieu du 22-24 Novembre 2012, avec
la participation de |13 femmes d’Aghbal et I3
femmes de Zenaga Figuig. La visite a aidé
I'Association des femmes Aghbal a planifier sa

demande d'un microprojet, et les femmes ont Members of the Women's Cooperative in Figuig
demonstrate their knowledge of couscous

. . ' .,
€xXprime leur gratltUde pour Iopportunlte de preparation to visiting women from Aghbal.

participer a cette activité précieuse.

Nombre de Participants

Activité

Femme Jeunes
Aghbal 13 13 9
Total 13 13 9
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E. Mise en oeuvre de 21 microprojets

Le projet GEA a soutenu la mise en ceuvre de 2| microprojets pour améliorer la gestion de
I'eau agricole dans la Région de I'Oriental. Les microprojets ont permis aux membres de la
communauté a répondre a leurs besoins grace a des activités qui ont été construit sur les
apprentissages acquis a des formations et a remplir des éléments de leurs plans d'action
agricole de I'eau.

C’est une premiere initiative du genre que des partenaires ont contribué au financement de
projets dans la région (un co-financement au moins de 25%), qui a construit la propriété
dans le succes et la maintenance des projets.

A travers les microprojets, les prestations ont été réalisées a travers les communautés, y
compris l'utilisation optimisée de I'eau agricole, accroitre la capacité et I'amélioration des
moyens de subsistance. Les membres des communautés ont été encouragés par ces et
d'autres impacts, et par conséquent sont motivés a poursuivre et a intensifier les efforts
pour améliorer la gestion de I'eau agricole et les moyens de subsistance.

E.l. Développement du Processus

Pour rendre le processus de microprojets convivial et accessible pour les participants,
I'équipe du projet a créé un manuel pour décrire le mécanisme de financement. Le manuel a
été partagé avec les partenaires du projet et les bénéficiaires pour leur fournir des
instructions sur la fagon d'accéder aux fonds. Coordinateurs et partenaires sur le terrain ont
rencontré des hommes et des femmes dans les sites ciblés pour partager des informations
dans le manuel (pour s'assurer que méme ceux qui n'ont pas lu le manuel comprendre le
processus). Les coordinateurs de terrain ont encouragé les membres de la communauté (en
particulier les femmes et les jeunes) a préparer des demandes de subventions de
microprojets. Le comité de projet a examiné les demandes et les projets viables ont été
sélectionnés pour financement. L'impact environnemental de chaque proposition a été
examiné afin de s'assurer qu'il n’y a pas des impacts négatifs. A chaque étape, I'équipe de
projet a soutenu des partenaires
dans la mise en ceuvre de
microprojets, en fournissant une
assistance technique supplémentaire
si nécessaire.

E.2. Microprojets et Résultats

MP 1-0l: Oulad Yahya. Le
diagnostic participatif du périmetre
Oulad Yahya a permis de
comprendre les difficultés
affrontées par les usagers pour
exploitation du réseau d’irrigation : - S ]
marqué par existence de canal Les oliviers a Oulad Yahya peuvent maintenant &étre irriguées

pendant toute I'année.
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d’irrigation en terre et des trongons du canal dégradés qui présente un déficit tres
important L’AUEA a Oulad Yahya a entrepris des actions d'aménagement qui permettent
une amélioration et une meilleure maitrise des ressources en eau pour réduire les pertes

d’eau et le niveau d’efficience. Les actions d’aménagement et de réhabilitation du réseau
sont:

Réhabilitation de 230 m de canal d’irrigation dégradée et ouvrages annexes.

e Reconstruction de 400m de canal d’irrigation’

e Le niveau d’efficience a atteindre de 40% avec une amélioration du débit d’eau de
I5% qui engendre une augmentation de la superfici

x

e d’irrigation de |5%.

a2

Réhabilitation du canal a Oulad Yahya.

2 . 1L \ . . . e e . . T
Reconstruction se référe aux cas ol une voie de terre existant qui a été détruit est construit (en utilisant du

ciment). Réhabilitation se référe aux cas ol une section endommagée du canal (déja doublé en ciment) est
réparé.
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MP 1-02: Oulad Yaacoub. Le
périmétre Oulad Yaacoub est alimenté
par les eaux souterraines provenant de
quatre sources principales. Le diagnostic
participatif du réseau d’irrigation du
périmétre Oulad Yaacoub a permis de
comprendre les difficultés affrontées par
les usagers pour I'exploitation du réseau
d’irrigation marquées. En plus des
problémes cités, le réseau est dépourvu

des ouvrages adéquats pour le bon
Canaux rénovées a Oulad Yaacoub fournir davantage

d'eau, ce qui permet aux agriculteurs de planter des
bassins d’accumulation, protection, fruits et légumes de haute valeur marchande.

fonctionnement du réseau tels que les

répartition, franchissement. Suite a cette a ce constat et pour mettre en valeur du

périmétre, il s’avere que la réhabilitation des trongons dégradés et la reconstruction des
deux bassins d’accumulation B
d’eau, la construction des
ouvrages de protection, de
franchissement et de
répartition constituent une
priorité pour I'économie et la
valorisation de la ressource
en eau. Dans le cadre de ce
microprojet, deux bassins de
stockage d’eau
(respectivement de 28 m3 et
37m3 avec bétonnage de

seguia surl00 metres) ont
été reconstruit.

President de ’AUEA avec le basin a Oulad Yaacoub.

e La réalisation de ce microprojet a eu un impact positif sur la gestion de I'eau qui se
résume en:

e La récupération de 100% des pertes d’eau dues aux infiltrations au niveau des bassins en
terre.

e L’amélioration du débit de I'eau de 10% et le gain du temps nécessaire pour le transport
d’eau et d’irrigation.

e Atténuation de conflits et litige entre agriculteurs issus du tour d’eau et du respect du
temps d’irrigation.

e Amélioration des rendements des cultures a travers la satisfaction des besoins en eau
des plantes et la fertilisation objet des formations acquises.
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MP 1-03: Laayat. Les ressources en eaux du
périmetre Laayat proviennent essentiellement
de la source pérenne «Sidi Yaacouby captée
en haut de la montagne, la source «Sidi
Yaacoub» est exposée directement aux eaux
de crues acheminées par chaaba arrivant de la
forét en amont. Cette inondation cause
lenvasement et la détérioration de la source
et du canal d’irrigation, ce qui privent les
agriculteurs des jours de I'eau d’irrigation et
ajoute des charges de travail pour lacces a
I'eau.

Dans le cadre de ce microprojet, trois bassins
de stockage d’eau ont été réhabilités et ce
pour éviter les pertes occasionnées par les
fissures et les dégradations des bassins de

stockage d’eau. Il a été également réalisé la
protection de la source en eau (Ain Saboun) Le source a Laayat.

et le canal principal reliant la source au périmetre contre les eaux de crue du bassin versant.
Ces travaux sont le résultat d’un processus de concertation entre agriculteurs pour
conserver la ressource naturelle qui reste la base de I'irrigation et de I'approvisionnement
en eau de la population et de I'activité agricole source de revenu des habitants.

Par cette action un constat a été observé par les usagers en ce qui concerne :
e L’amélioration du débit d’irrigation de 10% ;

e La réduction des pertes au niveau des bassins d’accumulation de 100%.

Cette opération a induit un
résultat tres positif pour les
exploitants du périmetre et une
amélioration du revenu par
lintensification des cultures et
lintroduction de  nouvelles
cultures avec un rendement de
35Q/ha dont le revenu est de
4000MAD/ha. En plus au site
Laayat, des agriculteurs ont
converti le systeme d’irrigation
gravitaire en systéme localisé
(golte a golte) dont le
rendement est 3 fois supérieur

R T T s
Azadine Abdel Salam point vers les nouvelles cultures qu'il irrigue,
sans frais, avec de I'eau dans les canaux rénovées aprés 7 ans
d'acheter de I'eau auprés d'autres agriculteurs.

par  rapport au  systéme
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traditionnel.

MP 1-04: Zenaga. Le périmeétre Zenaga est caractérisé par la rareté des ressources en eau et
par un systéeme d’irrigation inefficace et des pertes d’eau importantes. L’ensemble de ces
facteurs influent négativement la production agricole et exige un temps d’irrigation important
pour répondre aux besoins des cultures mises en place. Pour améliorer le débit d’eau et valorisé
d’avantage les eaux souterraines, 'AUEA a proposé la remise en état du canal d’irrigation
souterrain (khattara) par la réalisation de I'opération de curage et la réhabilitation des trongons
endommagés. Ce trongon reste le raccordement principal de la source au périmétre.

Le microprojet a été réussi et atteint de grands résultats, notamment en améliorant
I'écoulement de I'eau de 5%:

e Le MP a donné vie a la source qui est délaissée pour une période de 7 ans.
e Les agriculteurs ont commencé a retravailler leurs terrains délaissés.
e Les agriculteurs sont satisfaits de la réalisation du microprojet.

Le microprojet a créé un consensus entre la communauté de Zenaga.

MP 1-05: Oudaghir. LAUEA d’Oudaghir a eu
besoin de remplacer les pompes pour assurer le

pompage et diminuer les charges.

L'efficience du systéme de pompage a été
améliorée avec:

e [’augmentation du débit de pompage de
33% (de

e La diminution de la consommation
d’électricité de 25% (factures d’électricité
de Novembre 201 | et 2012)

e Certains producteurs ont augmenté leur
surface de production de 7850 a 8000m2
(2%) et de 1375 a 2175m2 (58%)

e Les producteurs ont augmenté leurs

capacités en production agricole et en
gestion de projet, allant de I'analyse des
défis, lidentification de stratégies et la

réalisation de solutions.

. o i Khalil Hassan avec la nouvelle pompe installe a
MP 1-06: Hamam Fougani. Le principal défi oudaghir.

soulevé par la communauté exploitant le

périmetre de Hamam Fougani est la vétusté du canal d’irrigation qui possede des failles et
entraine des fuites. Cette situation provoque la perte de I'eau destinée a l'irrigation. Pour
surmonter cette problématique ’AUEA du périmétre a proposé la réhabilitation du trongon
de canal qui est en mauvais état sur une distance de 300 m.
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L’AUEA du périmetre a réhabilitait du trongon de canal qui est en mauvais état sur une
distance de 300 m. Le projet a été achevé, avec les résultats suivants:

e La qualité du canal d'irrigation est améliorée suite a 'aménagement effectué.

e L'augmentation du débit est de 22%. Ce qui signifie que les agriculteurs ont gagné
80mn/ 6h d'irrigation pour ce canal.

e L’allégement dans l'effort en irrigation pour les utilisateurs du canal.

e Certains agriculteurs ont augmenté leur terrain irrigué de 0,30 ha a 0,34ha (9%).

e Les agriculteurs ont augmenté leurs capacités en production agricole et en gestion
de projet.

MP 1-08: Telouat. Le projet a été achevé ; la livraison des machines de récoltes des
olives a eu lieu a Telouat en présence des membres de I'AUEA le 25 juillet 2012. Pellenc, la
société choisi pour la fourniture de ces éléments, a donné les membres de AUEA une
formation sur le fonctionnement des machines et le soin approprié.

Les agriculteurs qui ont utilisé les vibreurs ont un bénéfice entre 1500 MAD a 1800 MAD
par hectare. En plus selon les agriculteurs, les vibreurs n’endommagent pas les arbres. En
plus, I'équipement est utilisé par un groupe de jeunes formés et qui sont en processus de
création d’'une coopérative de services.

MP 1-10: Tencherfi. Pour
contribuer a IP'économie du
temps d’irrigation, a la réduction
des frais de fonctionnement, et
éviter les pannes successives qui
entravent la continuité
d’irrigation, 'AUEA et le GEA
ont proposé lacquisition d’un
systetme de pompage solaire
(3.5L/S et I12m HMT) et d'un
systéme de pompage électrique.

L’AUEA a acquis d’'un systéeme de B L
pompage solaire (35|_/S et |2m La communauté a Tencherfi construit une cléture pour
, . protection des panneaux solaires.

HMT) et dun systeme de

pompage électrique. Pour assurer la durabilité du microprojet, La société solaire a réalisé
une formation au profit de deux agriculteurs pour I'entretien et la maintenance du systéme.
L’AUEA a construit une cloture pour la protection des panneaux solaires. Cette action
n’était pas inclut dans la proposition mais c’est une activité que 'AUEA a décidé de réaliser
suite a la mobilisation du microprojet.

Le résultat de ce MP est une économie de 1800dhs par mois de carburant.
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MP 1-12: Mestferki. Pour améliorer l'efficience et réduire les pertes par infiltration a
Mestferki, 'AUEA a constaté qu’il est
important (l) de réhabiliter la prise d’eau

sur 12 meétres linéaires, (2) de réhabiliter
un canal d’irrigation sur un linéaire de 50
metres, (3) de réhabiliter un canal
d’irrigation couvert avec dalles sur un
linéaire de 12 metres, (4) de reconstruire
un trongon du canal en terre sur un
linéaire de 300 metres linéaires et (5) de
réhabiliter le bassin d’accumulation. Le
microprojet consiste a la réhabilitation du

bassin d’accumulation, bétonnage de seguia - - -
Un agriculteur prépare les renforcements pour la

sur 300m, et reconstruction de la prise de ., oo bétonnage de seguia.

dérivation sur I'oued Mestferki.

La réalisation du microprojet a permis:
e L’augmentation de la superficie effectivement irriguée de 10%
e L’amélioration du débit d’eau dérivée (15%)
e La réduction du temps d’irrigation (30%).

Tous ces facteurs a contribué effectivement dans I'amélioration des rendements donc le
revenu et condition de vie de la communauté.

MP 2-01: Berkoukesse.

L'irrigation du périmeétre se faisait a partir du pompage des eaux souterraines, ce qui exige
des frais énergétique pour la défaillance observée sur le réseau de transport et de
distribution (perte d’eau) qui occasionne des frais de fonctionnement de plus pour répondre
a la part en eau de chaque agriculteur. Cette situation a fait que ’AUEA s’est engagée a
contribuer et a réaliser le remplacement de la conduite défaillante sur 70m y compris
accessoires. La réhabilitation de la conduite a permis:

e De réduire le temps de fonctionnement de la station de pompage (économie
d’énergie),
e De récupérer les quantités perdues suite aux fuites sur la conduite qui sont de

l'ordre de 5% ce qui correspond a |,25L/s ;

e De gagner sur le temps d’irrigation de 15% et permettre aux agriculteurs de faire
d’autres taches au niveau de I'exploitation.
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MP 2-02: Lamaiz. Le périmetre Lamaiz est caractérisé par la rareté des ressources en eau
et par un systeme d’irrigation inefficace et des
pertes d'eau importantes. L’ensemble de ces
facteurs influent négativement la production
agricole et exige un temps d’irrigation important
pour répondre aux besoins des cultures mises en
place. Pour améliorer le débit d’eau et valorisé
d’avantage les eaux souterraines, 'AUEA a remise
en état du canal d’irrigation souterrain (khattara)
par (1) la réalisation de 'opération de curage et (2)
la réhabilitation des trongons dégradés de longueur
de 50m.

MP 2-03: Hamam Tahtani. Pour bénéficier de la
ressource en eau disponible en cette zone ou I'eau
est rare, I'’Association mobilise ses efforts selon sa
capacité financiere pour effectuer uniquement les
travaux d’entretien du réseau se trouvant a
Pextérieur (surface). C’est pour cela que les travaux
relatifs aux khettara ont été sélectionnés et retenus

par la communauté et donné lieu a: curer 800m de

'eau s'écoule du canal d'eau
khettara et a réhabiliter le canal d’irrigation sur un souterraine vers une ferme de palmier

... dattier.
linéaire de 50m.

Cette réalisation a pu avoir une :
e Amélioration de lefficience du réseau de l'irrigation par la récupération de 10% du
e débit transité ;
e Amélioration du débit (5%) et de la vitesse d’écoulement ;
e Gain du temps d’attente et du tour d’eau d’irrigation ;
e Pérennité des ouvrages pour garantir une durabilité de la production agricole du
périmetre et assurer un revenu aux agriculteurs.

MP 2-04: Oulad Slimane. Par sa situation dans I'oasis de Figuig, le périmeétre connait les
mémes contraintes que I'ensemble des périmeétres de l'oasis utilisant les khettaras pour
exploiter les eaux souterraines (éboulements des parois, dépots des éléments charriés). Au
niveau de ce périmetre les travaux réalisés sont : Le curage de 800 m de khettaras et
réhabilitation du canal dégradé sur 60m.

Cette action a favorisé les éléments suivants :
e L’amélioration du débit (5%) et de la vitesse d’écoulement ;
e Le gain du temps d’attente et d’irrigation ;
e La réduction des pertes d’infiltration 30%.

A travers cet entretien collectif, I’Association a pu avoir I'adhésion de 'ensemble des
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agriculteurs du périmetre et une contribution active dans la réalisation des travaux. Ceci a
crée un point fort qui est la crédibilité de 'AUEA aupres des agriculteurs.

MP 2-05: Laabidat. En raison de I'importance des
dépots sédimentaires le long de khettara dus a
I’éboulement des parois et aux matériaux charriés par
I'eau, I’Association par la contribution de 'USAID de
75% du colit des travaux a opter en concertation avec
les ayants droit a réaliser en priorité les travaux de
curage et de réhabilitation du bassin de stockage de
leau dont les quantités sont : Le curage de 3
khettaras pour un linéaire de 1250m et réhabilitation
de bassin d’accumulation d’'une capacité de 1000m3.
Ces réalisations avaient les impacts suivants :

e Amélioration du débit (5%) et de la vitesse
d’écoulement ;

e Gain du temps d’attente et du tour d’eau S
d’irrigation (une heure) : Un canal rénové en Laabidat, sans

i fissures, permettre aux agriculteurs
e Réduction des pertes d’infiltration au niveau d'irriguer plus efficacement sans aucune

du bassin d’accumulation de 100%. perte d'eau.

MP 2-06: Coopérative des Femmes Zenaga. Les femmes de la Coopérative de
Solidarité se sont organisées dans le but de réaliser des actions concretes susceptibles
d’améliorer leur situation socioéconomique ainsi que de leur famille. Les membres de la
coopérative travaillent d’'une maniére collective pour transformer les matiéres premiéres
agricoles telles que le blé, 'orge, les olives et les abricots. Les produits valorisés, tels que le
couscous, I'olive de table, et la confiture sont vendus
sur le marché local de Figuig.

Pour augmenter la qualité des produits transformés,
diminuer les charges de transformation et augmenter
Iefficience de leur entreprise, la coopérative a
constaté l'importance de s’équiper en outils de
transformation tels que: un moulin de céréale, un
dénoyauteur d’olive et d’autres accessoires.

Ces équipements et matériels permettront aux
femmes d’exercer leurs taches dans des meilleures

conditions et ainsi garantir une meilleure productivité.
Ceci renforcera la capacité des femmes dans la
valorisation et la commercialisation des produits
agricoles et augmentera leurs revenus.

Le matériel a été acheté par le projet GEA. En Cooperative Féminine de Zenaga.
paralléle, la coopérative a acheté une moto (comme le
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partage des colits) pour assurer la distribution des produits préparés aux marchés Figuig et
hebdomadaires de la région. A la suite du microprojet, la coopérative a déja augmenté leurs
revenus de 5% par rapport a I'année derniére (800 MAD en 2012 a 920 MAD en 2013).

MP 2-07: Association des Femmes Aghbal. Le micro-projet proposé par I'’Association
féminine Amal Aghbal, qui était nouvellement créé autour le projet GEA, permettra aux
femmes de la coopérative d’exercer leur activité dans des meilleures conditions ainsi
qu’améliorer leur productivité et ce via I'acquisition de I'équipement nécessaire et adéquat
pour la transformation des produits agroalimentaire. L’objectif global de ce micro-projet
consiste a améliorer la situation socioéconomique des femmes bénéficiaires du microprojet
et par conséquent contribuer a 'augmentation du revenu de la famille.

L'association a acquit les accessoires pour la préparation du couscous, tels que des pots.
Afin de renforcer les compétences des femmes, un plan de formation a été élaboré avec les
membres de I'association sur I'administration, la gestion financiére et le marketing. Ce plan a
été exécuté par I'équipe GEA, en partenariat avec I'Office National des Coopératives.

MP 2-08: Irsan. Le Coopérative Irsan produit de I'huile d'olive. La coopérative a
développé une ferme oléicole de promouvoir les bonnes techniques de production tout au
long de la chaine de valeur (I'agriculture, la récolte et pressage). Dans cette perspective, le
coopérative a souligné l'importance d'adopter des pratiques d'olive-récolte modernes,
reconnu pour son efficacité, sa rentabilité, la préservation de la qualité du produit, la
réduction du temps de récolte, la réduction d’endommagement de I'arbre et méme la
diminution de leffet d’alternance de la production en plus des pratiques d’hygienes et la
préservation de I'environnement.

Matériels de récolte a été livré au cours de la saison de récolte. Le microprojet a été
pleinement mis en ceuvre avec les effets suivants:

e Reéduction de la durée du temps de la récolte et le travail requis.
e Des économies dans le colit de la récolte (0.8Dh/kg)
e Préservation des oliviers et la qualité des olives.

MP 2-09: Gafait. Le périmetre de Gafait est caractérisé par la rareté des ressources en
eau ce qui influence la production agricole et le temps d’irrigation réservé pour chaque
agriculteur. A l'aide d’'une motopompe, I'eau d’irrigation est pompée du puits avec un débit
de 3.5L/s. La pompe est vieille, tombe souvent en panne nécessitant des couts de réparation
et génére de la fumée qui pollue l'air environnant. Ainsi, ’AUEA ressent le besoins d’installer
une pompe solaire pour assurer le pompage, diminuer les charges associées a I'entretient et
au diesel et améliore la qualité de lair autour de la station.

Pour améliorer le systeme d’irrigation, 'AUEA a propose (1) L'acquisition d’un systeme de
pompage solaire (3.5L/S et I2m HMT), (2) La construction d’un bassin de stockage et (3)
L’aménagement de la station de pompage.

Les bénéficiaires sont tres satisfaits de la réalisation de ce microprojet, ce qui contribue a
une réduction des temps d'irrigation, la réduction des colits d'exploitation, et permettra de
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réduire le colt de I'entretien continu des équipements existants pour éviter les échecs
successifs qui entravent la continuité de l'irrigation.

MP 2-10: Laayat. La réalisation du microprojet a Laayat est pour améliorer la qualité
d’extraction de l'huile d’olive sur le plan hygiénique et sanitaire et pour assurer une valeur
ajoutée du produit. En parallele, le microprojet contribuera également dans I'exécution des
ouvrages de collecte des margines et grignons pour éviter la contamination du milieu
récepteur et donc conserver les ressources naturelles. Le microprojet touchera trois unités
de trituration locale des olives. Ce microprojet consiste a (|) La réhabilitation des bassins
de décantation et de séparation de 'huile par rapport a I'eau et aménagements des abords
du bassin et de la salle d’écrasement et de traitement et (2) la Reconstruction et la
réhabilitation des bassins de collecte des grignons et des margines pour éviter les rejets
direct dans le milieu.

Le microprojet améliore I'environnement entourant le moulin et préserve les ressources
naturelles. Les travaux de réhabilitation et de reconstruction du bassin ont été entierement
complétés.

MP 2-13: Tisserfine Individuel. Ce microprojet individuel a porté sur la mise en place
d’une technologie nouvelle qui est la station de pompage fonctionnant a I'aide de I'énergie
solaire. Cette technique a été introduite a titre expérimentale pour permettre aux
agriculteurs de la zone de visualiser d’'une maniere concrete le résultat et la de garantie de
pompage de |'eau.

Les constats observés par le bénéficiaire se présentent comme suit:

e Amélioration de lirrigation ;

e Récupération de 3000Dh/mois en moyenne due aux frais de fonctionnement
(électrique et entretien) ;

¢ Pas de panne donc la récolte est sécurisée ;

e Taux d’intensification sera de I'ordre de 10%.

MP 2-14: Oulad Yahya Individuel. Ce microprojet individuel qui a porté sur la mise en
place d’une technologie nouvelle qui est la station de pompage fonctionnant a l'aide de
I'énergie solaire. Cette technique a été introduite a titre expérimentale pour permettre aux
agriculteurs de la zone de visualiser d’'une maniere concrete le résultat et la de garantie de
pompage de |'eau.

Les constats observés par le bénéficiaire se présentent comme suit:

e Amélioration de lirrigation ;

e Récupération de 4500Dh/mois en moyenne due aux frais de fonctionnement
(Carburant et entretien) ;

e Pas de panne donc la récolte est sécurisée ;

e Taux d’intensification sera de I'ordre de 10%.
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OVERVIEW OF MICROPROJECTS

Réhabilitation du Canal (230m) et 105 083 35027 140 110 ,
1.01 Oulad Yahya reconstruction (400m) (~$12,425) (~$4,140) (~$16,565) 03/06/2012 19/07/2012 Achevé Mars 2013
Réhabilitation du Canal (100m) et , Achevé
Oulad ; . 144,750 48,250 193,000 6/3/2012 (revised .
1.02 Yaacoub constructlop de 2 bassins de (~$17,156) (~$5,705) (~$22,820) 8110/2012) 04/09/2012 Janvier 2014
stockage d'eau
Réhabilitaton ~ du  Canal et Achevé
103 Laayat reconstrction de 3 bassins de , o o070 36,390 145560 3/06/2012 2410912012 2012-2014
; (~$12,908) (~$4,302) (~$17,210)
stockage d’eau
Réhabilitation du Canal souterrain / 108,690 36,230 144,920 Achevé
1.04 Zenaga Khetara (50m) (~$12.850) (~$4.280) (~§17 130) 0110612012 19/07/2012 Mars 2013
: Achevé
. Installation de 2 pompes 75,000 25,000 100,000
1.05 Oudaghir Submersible (~$8.870) (~§2,055) (~§11,820) 300512012 04/06/2012 Decembre 2012
Hamam e 40,688 13,563 54,250 8/7/2012 Achevé
1.06 Fougani Reéhabilitation du Canal (300m)- (~$4,811) (~$1,604) (~$6,415) (Revised) 04/09/2012 Decembre 2013
- Achat des équipements de 131,220 43,740 174,960 Achevé .
107 Figuig GIE itcaton (~§15.515) (~$5.170) ~s6.415) 16/06/2012 19/07/2012 Annulé
4 machines Olivum pour la récolte 79,500 26,500 106,000 Acheve
1.08 Telouat {65 ofives (~$9.400) (~§3.130) (~s12530) 0110812012 04/06/2012 Janvier 2013
Installation du systéme de pompage 109,458 27,366 136,824 Acheve .
110 Tencherfi solaito (~$12940) (~§3.235) (~s16.170) 0610812012 06/09/2012 Juin 2013
Réhabilitation du Canal et Achevé
112 Mestferi  Réhabiltation du bassin de stokage (~$11027’7%%(; (~$346'217%(; (~$114736%‘£ 07/08/2012  06/09/2012 Decembre 2013
d'eau ' ’ ’
21 Berkoukess  REN@Diltation de conduites d'eau et 84,375 28,125 112,500 44100015 11212012 Acheve Decembre 2013
’ le raccordement (~$9,980) (~$3,330) (~$13,310)
. Réhabilitation du Canal souterrain / 101,800 34,200 136,000 Achevé
22 Lmaaiz Khetara (~$12,035) (~$4,045) (~s16.080) 2801112012 30/11/2012 Decembre 2013
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Hamam Réhabilitation du Canal souterrain / 111,000 37,000 148,000
2.3 Tahtani Khetara (~$13,125) (~$4,375) (~$17.500) 28/11/2012 12/12/2012 Completed  Decembre 2013
, Reéhabilitation du Canal souterrain / 110,250 36,750 147,000
2.4 Qulad Sliman Khetara (~$13,035) (~$4,345) (~$17,380) 4/12/2012 6/12/2012 Completed  Decembre 2013
, Reéhabilitation du Canal souterrain / 112,500 37,500 150,000
2.5 Laabidad Khetara et bassin d'eau (~$13.300) (~$4,435) (~$17.735) 28/11/2012 30/11/2012 Completed ~ Decembre 2013
Achat  d'équipement  pour la 96,150 32,050 128,200 .
2.6 Zenaga production du couscous (~$11.370) (~$3.790) (~$15,160) 10/12/2012 14/12/2012 Completed  Juin 2013
Achat  d'équipement  pour la 6,548 2,183 8,730
2.7 Aghbal production du couscous (~§775) (§260) ($1,035) 13/12/2012 211172013 Completed  July 2013
4 machines Olivum pour la récolte
28 IRSAN des olives et réhabilitation de I'unité (~$11‘g1é°7%(; (~$%75%%(; (~$12828’203%(; 191112012 281112012 Completed  January 2013
de trituration des olives ' ’ ’
Installation de pompe solaire et
29 Gafat reconstruction de basin Set satation (~$1157°’7%%‘; (~$1%°é%%‘§ (~$22"é°é°7%‘§ 101212012 141212012 Completed
de pompage ’ ’ ’
240 Laayat Réhabilitation de Iunité de tituration (~$2203%%(; (~$22°3%%(; (~$‘Z°7%%(; 191112012 28/11/2012  Completed  January 2013
_ Installation de  pompe  solaire 62,520 62,520 125,040
213 Tisserfine Individuel (~$7.390) (~$7.390) (~$14,780) 16/12/2012 23/1/2013 Completed ~ December 2013
Installation de  pompe  solaire 44280 44,280 88,560
2.14 Oulad Yahya | i el (~85,235) (~$5.235) (~$10,470) 16/12/2012 23/1/12013 Completed  December 2013
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MICROPROJECT - INDICATEURS

e 5

1.01 Oulad Yahya Oulad Yahya Réhabilitation du Canal (230m) et 50 138 11.50% 23
reconstruction (400m)
Réhabilitation du Canal (100m) et

1.02 Oulad Yaacoub Oulad Yaacoub  construction de 2 bassins de 50 370 11.50% 45
stockage d’eau
Réhabilitation du Canal et

1.03 Laayat ElfathBelkasmia reconstrction de 3 bassins de 80 650 11.50% 78
stockage d’eau
Réhabilitation du Canal souterrain / o

1.04 Zenaga Almalyass Khetara (50m) 230 1560 11.50% 520

1.05 Oudaghir Ajdir Installation de 2 pompes 48 600 11.50% 110
Submersible

1.06 Hamam Fougani Iflan Réhabilitation du Canal (300m)- 10 60 11.50% 12

1.07 Figuig GIE GIE Figuig Achat des équipements de 555 800 40% 150
pollinisation

1.08 Telouat AinTelouat 4 Mmachines Olivum pourla recofte 90 548 11.50% 50
des olives

. Installation du systéme de pompage

1.10 Tencherfi Douz . 45 185 11.50% 51
solaire
Réhabilitation du Canal et

1.12 Mestferki Ighzer Réhabilitation du bassin de stokage 95 890 11.50% 93
d’eau
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Réhabilitation de conduites d'eau et

2.1 Berkoukese Amal Alwaha 50 450 11.50% 75
le raccordement
Réhabilitati Canal t i
22 Lmaaiz Al Bassatin éhabilitation du Canal souterrain / 80 1000 11.50% 60
Khetara
2.3 Hamam Tahtani Hamam Tahtani Réhabilitation du Canal souterrain / 30 300 11.50% 100
Khetara
Réhabilitati | .
2.4 Oulad Sliman Oulad Sliman éhabilitation du Canal souterrain / 85 1000 11.50% 220
Khetara
25 Laabidad Laabidad Réhabilitation d-u C:a\nal souterrain / 32 340 11.50% 100
Khetara et bassin d’eau
26 Zenaga Coc.)per.atlve de Achatd .eqU|pement pour la i i 48% i
Solidarite production du couscous
2.7 Aghbal Amal Aghbal Achat d'equlpement pour la i i 70% i
production du couscous
4 machines Olivum pour la récolte
2.8 IRSAN Irsan des olives et réhabilitation de 40 91 11.50% 13
I'unité de trituration des olives
Installation de pompe solaire et
2.9 Gafait Gafait reconstruction de basin Set satation 20 80 11.50% 10
de pompage
210 Laayat Laayat Re.:hablllltatlon de l'unité de 30 350 11.50%
trituration
. . . . N
213 Tisserfine Tlss.e.rflne Inst.a!latlon de pompe solaire 10 35 11.50% 35
Individuel Individuel
. . o
214 Oulad Yahya Oul.a<.:l Yahya Inst'a!latlon de pompe solaire 45 15 49% 15
Individuel Individuel
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E.3. Mitigation Environnemental

Le projet GEA cherche a atténuer le potentiel de tous les impacts négatifs sur
I'environnement dans l'exécution de son travail, en particulier avec des microprojets. Bien
que les microprojets aient tous un faible risque d'impact sur I'environnement, I'équipe de
projet suit les plans d’atténuation environnementale et suivie l'impact environnemental.
L'équipe de projet suit les mesures d'atténuation telles que décrites dans I'EEl. Tous les
déchets produits lors de la mise en oeuvre des projets sont éliminés correctement.
main-d'oeuvre locale est utilisée, et les d'atténuation

Seulement la mesures

environnementales sont discutées avec les équipes d’exécution.

Le tableau suivant décrit les mesures d'atténuation environnementales entreprises par

I'équipe du projet dans la mise en oeuvre de microprojets:

Environmental

Mitigation Actions

Environmental

Environmental

Microproject Description Planned Mitigation Actions Impact of Project
Implemented
Low risk project.
I All mitigation Project Completed —
Canal rehabilitation  Rehabilitation of existing canal — no : ;
1.01 | Oulad Yahya (230m) and additional land/ecosystems affected actions No Negative
' . ) Y " | implemented as Environmental Impact
reconstruction (400m) No new drainage patterns.
o All construction waste removed planned. Noted
properly from site.
o Only local labor employed.
Low risk project.
Canal rehabilitation « Rehabilitation of existing canal and | All mitigation Project Completed -
1.02 | Oulad Yaacoub | (100m)and 2 storage basins - no additional gchons No Negatlve
basin construction Iangi/ecosystems affected. No new implemented as Environmental Impact
drainage patterns planned. Noted
o All construction waste removed
properly from site.
o Only local labor employed.
Low risk project.
o o All mitigation Project Completed —
103 | Laayat Canal rehabiltatin | addfonal landecocysteme afoced, | 17 No Negaive
' . " | implemented as Environmental Impact
No new drainage patterns.
o All construction waste removed planned. Noted
properly from site.
o Only local labor employed.
Low risk project.
« Rehabilitation of existing All mitigation Project Completed —
104 | Zenaga Underground canal underground canal — no additional actions No Negative
' rehabilitation (50m) land/ecosystems affected. No new implemented as Environmental Impact
drainage patterns. planned. Noted
o All construction waste removed
properly from site.
o Only local labor employed.
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Low risk project.
All mitigation Project Completed —
105 | oudaghir Submersible pumps * R;gltgcethlentdif pumpf. No frocted actions No Negative
' g (2) installation additional lana/ecosystems aflected. implemented as Environmental Impact
No new drainage patterns.
o All construction waste removed planned. Noted
properly from site.
o Only local labor employed.
Low risk project.
o o All mitigation Project Completed —
1.06 Hamam Canal rehabilitation * Reha,b'“tTtl'O” of existing can?fl —N0 | actions No Negative
' Fougani (300m) additiona ?”d’ ecosystems affected. implemented as Environmental Impact
No new drainage patterns.
o All construction waste removed planned. Noted
properly from site.
o Only local labor employed.
Low risk project.
o ' o New equipment has no expected
107 | Figuig GIE Polination equipment | - negative impact on environment Cancelled Cancelled
purchase o Any packaging and waste to be
removed properly from site.
o Technical training and support
provided to AWUA in use and
maintenance of equipment.
Low risk project.
o New equipment has no expected All mitigation Project Completed —
108 | Telouat 4 Olivum machines for negative impact on environment. actions No Negative
' olive harvesting o Any packaging and waste to be implemented as Environmental Impact
removed properly from site. planned. Noted
o Technical training and support
provided to AWUA in use and
maintenance of equipment.
Low risk project.
o New equipment has no expected
negative impact on environment. o )
« No additional land/ecosystems All mitigation Project Completed —
110 | Tencherf Solar and affected. No new drainage patterns. | actions No Negative
' electricpump  Any packaging and waste to be implemented as Environmental Impact
removed properly from site. planned. Noted
o Technical training and support
provided to AWUA in use and
maintenance of equipment.
o Pumping rate is below spring
recharge rate.
Low risk project.
o Rehabilitation of existing canaland | All mitigation Project Completed ~
112 | Mestrerk Canal and 2 water basins — no additional actions No Negative
' basins rehabilitation land/ecosystems affected. No new implemented as Environmental Impact
drainage patterns planned. Noted
o All construction waste removed
properly from site.
o Only local labor employed.
Low risk project.
o o All mitigation Project Completed —
; Rehabiliation of water | ® Rehabilitation of existing piping-no | 54figng No Negative
2 Berkoukese piping and connection additional Ignd/ ecosystems affected. implemented as Environmental Impact
No new drainage patterns
planned. Noted

o All construction waste removed
properly from site.
o Only local labor employed.
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Low risk project.
o Rehabilitation of existing All mitigation Project Completed -
29 Lmaaiz Rehabilitation of underground canal — no additional actions No Negative
underground canal land/ecosystems affected. No new implemented as Environmental Impact
drainage patterns. planned. Noted
o All construction waste removed
properly from site.
o Only local labor employed.
Low risk project.
o Rehabilitation of existing All mitigation Project Completed -
93 Hamam Rehabilitation of underground canal — no additional actions No Negative
' Tahtani underground canal land/ecosystems affected. No new implemented as Environmental Impact
drainage patterns. planned. Noted
o All construction waste removed
properly from site.
o Only local labor employed.
Low risk project.
o Rehabilitation of existing All mitigation Project Completed —
24 Oulad Sliman Rehabilitation of underground canal — no additional gctions No Negative
underground canal land/ecosystems affected. No new implemented as Environmental Impact
drainage patterns. planned. Noted
o All construction waste removed
properly from site.
o Only local labor employed.
Low risk project.
Rehabilitation of o Rehabilitation of existing All mltlgatlon Project Completed -
25 Laabidad underground canal undgr ground canal and basin- no gctlons No Negatlve
and water basin additional Ia_nd/ecosystems affected. | implemented as Environmental Impact
No new drainage patterns. planned. Noted
o All construction waste removed
properly from site.
o Only local labor employed.
Low risk project. All mitigation Project Completed —
26 Zenaga Purchase of food actions No Negative
' conservation tools e Technical training and support implemented as Environmental Impact
provided in use and maintenance of | planned. Noted
equipment.
Low risk project' All mltlgatlon PI‘OjeCl Completed -
27 Adhbal Purchase of couscous actions No Negative
' g production equipment | e Technical training and support implemented as Environmental Impact
provided in use and maintenance of | planned. Noted
equipment.
Project Completed —
Low risk project. No Negative
. o Al mitigation Environmental Impact
4 Olivum tools and e Technical training and support . Noted
28 IRSAN olive-oil mill prowdgd in use and maintenance gctlons
rehabilitation of eqmpmenlt. implemented as Project has stopped
e Al construction waste removed planned. P
properly from site. Materials will SeepaQe of olive mill
waste into

not contaminate groundwater.
e Only local labor employed.

environment.
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Low risk project.

o New equipment has no expected
negative impact on environment.

Solar pump installation | o Ng additional land/ecosystems All mitigation Project Completed —
29 | Gafait and basin and affected. No new drainage patterns. | actions No Negative
pumping station o Any packaging and waste to be implemented as Environmental Impact
construction removed properly from site. planned. Noted
o Technical training and support
provided to AWUA in use and
maintenance of equipment.
o Pumping rate is below spring
recharge rate.
Low risk project.
e Technical training and support All mitigation Project Completed —
210 | L Olive Qil Mill provided in use and maintenance | actions No Negative
. aayat - . . .
rehabilitation of equipment. implemented as Environmental Impact
e All construction waste removed planned. Noted
properly from site. Materials will
not contaminate groundwater.
e Only local labor employed.
Low risk project.
e Technical training and support All mitigation Project Completed —
213 | Tisserfine Solar Pump provided in use and maintenance gctions No Negative
of equipment. implemented as Environmental Impact
¢ All construction waste removed planned. Noted
properly from site. Materials will
not contaminate groundwater.
e Only local labor employed.
Low risk project.
e Technical training and support All mitigation Project Completed —
9qq | Oulad  Yahya Solar pum provided in use and maintenance | actions No Negative
' Individuel pump of equipment. implemented as Environmental Impact
¢ All construction waste removed planned. Noted

properly from site. Materials will
not contaminate groundwater.
e Only local labor employed.
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F. Axes Transversales

F.l. Femmes

Le projet GEA a engagé avec succes des femmes dans plusieurs domaines, malgré des défis
importants, y compris les défis systémiques, les coutumes, l'indifférence des femmes au projet
dans certains sites, et 'absence de participation des femmes dans la gestion de I'eau agricole.
L'implication des femmes dans les zones ciblées a augmenté en conséquence directe des
efforts de I'équipe GEA pour mobiliser, sensibiliser, organiser des formations, et de
promouvoir les microprojets pour une action concréte entre les groupes de femmes. Les
résultats positifs du projet GEA a la participation des femmes sont les suivants:

e Deux microprojets congus et mis en ceuvre par deux organisations de femmes
Coopérative de Femmes a Zenaga et Association des Femmes AMAL Aghbal).

e La création de la Coopérative des femmes Aghbal pour la transformation des
produits agro-alimentaires. La principale activit¢ de la coopérative est la
transformation des aliments a valeur ajoutée (par exemple, couscous). La coopérative
a commencé avec |3 femmes; aprés 2 étaient incapables de rester dans la
coopérative, il y a maintenant | | membres.

e La coopérative des femmes Aghbal a élaboré un plan d'affaires pour promouvoir la
commercialisation des produits fabriqués par les femmes.

e |3 membres de la Coopérative des Aghbal femmes ont entrepris une visite d'échange
a Figuig en Novembre 2012 d'apprendre de I'expérience de la coopérative femmes a
Zenaga femmes sur la production et la commercialisation des produits agricoles a
valeur ajoutée (couscous et autres). La visite a permis au coopératif de demander
d'un microprojet, et de renforcer sa mission et ses activités.

e L'organisation des femmes dans Laayat dans une association de femmes - ce qui
représente une étape importante pour les femmes dans leur participation au
développement de leur communauté. L'association a développé un plan d'action - une
étape importante dans la capacité organisationnelle des femmes dans le
développement communautaire dans Laayat.

F.2. Engagement de la Jeunesse

Les jeunes quittent les zones rurales dans la région de I'Oriental parce qu'ils ne voient pas
d'avenir dans l'agriculture locale. En conséquence, le projet de GEA axée sur le
développement des activités qui offrent aux jeunes des compétences, les opportunités
économiques et de rémunération. L'équipe du projet a travaillé a impliquer les jeunes dans
le projet en les invitant a prendre part a toutes mobilisation, la formation et les activités de
soutien. La participation des jeunes aux activités du projet est devenue plus importante que
le projet avancait, un résultat important qui prend en charge la prochaine génération
d'agriculteurs. Les activités et les résultats de la participation du projet GEA de la jeunesse
sont les suivantes:
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Menée formation des jeunes dans les techniques de taille

Le projet GEA a organisé une session de formation pour les jeunes dans les techniques d'e
taille, visant a aider les jeunes qui participent a apprendre un métier de I'entreprise. La
formation a abordé les aspects théoriques (| jour) et pratique (4 jours) d'arbres d'oliviers
d'élagage. Les jeunes ayant une connaissance de |'élagage, attestées par un certificat de I'GEA
projet peut travailler avec les agriculteurs pour fournir cette expertise, offrant des
opportunités d'emplois saisonniers pour les jeunes. La formation a été un succés en termes
de participation et le nombre d'agriculteurs qui ont offert leurs vergers pour la formation
pratique.

Formation pour les jeunes en taille

Le projet GEA a organisé une session de formation pour les jeunes dans les techniques de
taille, visant a aider les jeunes qui participent a apprendre un métier de I'entreprise. La
formation a abordé les aspects théoriques (| jour) et pratique (4 jours) de taille d'arbres
d'oliviers. Les jeunes ayant une connaissance de la taille, attestées par un certificat du projet
GEA. lls peuvent travailler avec les agriculteurs pour fournir cette expertise, en offrant des
emplois saisonniers pour les jeunes. La formation a été un succes en termes de participation
et le nombre d'agriculteurs qui ont offert leurs vergers pour la formation pratique.

Nombre de Participants

Activité ‘

Total Homme Femme Jeune Autre E
1.18 Gafait 6 6 6 2
1.18 Laayat 4 4 4 2
1.18 Tencherfi 5 5 5 2
1.18 Mestferki 10 10 9 2
1.18 Irsan 4 4 4 2
Total 29 29 - 28 - 2

Sept jeunes a Telouate qui ont participé au cours de formation offert par Lakarma (dans la
province de Taourirt) ont créé une coopérative pour fournir des services aux agriculteurs.
Ces jeunes offriront des services de taille des oliviers.

En Mestferki, le AUEA a regu un don d'équipements de I'Autorité provinciale de I'agriculture
pour financer la jeunesse a offrir leurs services aux agriculteurs dans la région.

Formation des jeunes en matiére d'irrigation goutte a goutte.

31 jeunes ont participé a des formations d'irrigation goutte a goutte qui s'est tenue a
Tencherfi et Figuig, avec l'aide d'entreprises locales d'irrigation. La formation a porté sur la
conception, l'installation et la maintenance de systémes d'irrigation goutte a goutte. Cette
activité a été congue pour offrir aux jeunes un nouvel ensemble de compétences et
d'emploi, ainsi que pour traiter un domaine important de besoin dans la région.

Une entreprise basé a Oujda (SOFETRE) s'engage a fournir des fonds de roulement sous la
forme d'une avance de pieces d'irrigation goutte a goutte et la formation de base dans
l'installation d'irrigation au goutte a goutte, la formation a été menée par Bounou Boubakar
et le propriétaire de l'entreprise (EI MesriAbdelkader). Formations couvrent a la fois la
gestion des affaires de base et goutte a goutte installation / réparation irrigation; le
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fournisseur continuera a fournir une formation technique pour les membres du GIE, qui

agiront comme agents commerciaux jusqu'a ce qu'ils accumulent leur propre fonds de

roulement.
Activité Nombre de Participants
Totalk | Hommes | Femmes Jeunes Total
Tencherfi (June 23-24, .
2012) 15 15 2
Figuig (June 25-26, 2012) 16 16 2*
Total 31 0 0 31 4

* Des représentants des deux entreprises d'irrigation au goutte a goutte (pas compté dans l'indicateur total).

En 2013, I'équipe de projet a mobilisé 24 jeunes a Figuig participé a une formation de 5
semaines a travers le Centre Zraib. La formation est suivie d'un stage de 6 mois. La
formation a porté sur l'irrigation goutte a goutte, I'entretien et la réparation. Le but de la
formation était de créer une structure pour les agriculteurs locaux a Figuig, une coopérative

de prestation de services géré par les jeunes.

Nombre de Participants

Femmes Jeunes Total

Activité

Hommes
24 24 -

Total
24

Zraib training

lll. ANALYSE

A. Modele de Projet

Le projet GEA a renforcé la capacité des AUEAs et les membres de la communauté pour
promouvoir la gestion de l'eau et le développement agricole dans leurs communautés. Le
projet a renforcé la capacité de ces organisations a identifier les défis ensemble, et
développer des solutions durables pour améliorer la gestion de I'eau agricole et la
production agricole orientée vers le marché.

Le projet GEA a fait des progres significatifs avec ce modéle. L'approche a également des
impacts au-dela du projet et les communautés se sont réunies pour d'autres activités
conjointes. Par exemple, dans Aghbal, les femmes utilisés pour tous les travaux dans les
maisons individuelles. En venant ensemble pour développer leur microprojet a travers le
projet GEA, maintenant les femmes travaillent tous ensemble maintenant dans un endroit
central. Cela a favorisé un sentiment de solidarité, de coopération et d'initiative chez les
femmes a Aghbal.

Alors que l'approche du projet a eu des impacts importants, cela a pris du temps et des
efforts considérables pour [lintroduire. L'approche participative communautaire était
nouvelle pour de nombreuses communautés et les individus étaient réticents a participer
initialement. Bien que les communautés se mobilisent pour participer a des ateliers, des
formations et autres événements était difficile, dont les résultats ont été encourageants. La
fondation créée par ces activités a déja commencé a promouvoir une plus grande
participation de la communauté et mobiliser l'action que démontrer la viabilité de
I'approche.
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B. Etablissement de relations avec les communautés

L'établissement de relations solides avec les communautés ciblées est essentiel pour
développer la confiance nécessaire pour travailler de maniére participative. Beaucoup de
communautés dans les régions ciblées par le projet GEA ont montré une méfiance des
organismes extérieurs en raison de mauvaises expériences. Le processus de construction de
cette confiance a pris un effort soutenu de I'équipe du projet ; I'équipe a fait beaucoup des
réunions avec les communautés et a commencé lentement a faire participer les membres a
des activités participatives. NEF et ses partenaires ont travaillé ensemble pour mobiliser les
collectivités, batir la confiance et aller de I'avant avec les activités du projet grace a cette
approche participative.

Diagnostics participatifs ont été un outil important utilisé pour s'engager aupreés des
communautés cibles sur une quantité de temps prolongée. L'équipe du projet a permis de
recueillir des informations a inclure dans les monographies. L'approche participative utilisée
pour cette activité s'est révélée nouveau pour agriculteurs et des bénéficiaires. L'approche a
encouragé la participation des membres de la communauté dans le diagnostic. Avec
quelques hésitations, souvent en raison d'un manque de connaissance de la méfiance dans les
structures institutionnelles résultant des interventions passées, les membres de Ila
communauté ont commencé a participer a ces activités. Le diagnostic participatif, donc, non
seulement permis a I'équipe de projet pour recueillir des données de base importantes sur
les communautés ciblées, mais il a également été I'occasion pour les membres de I'équipe de
travailler en étroite collaboration avec AUEAs et autres bénéficiaires. Cela a permis a
I'équipe de projet pour commencer a nouer des relations et de construire la confiance
nécessaire a la mise en ceuvre réussie du projet. Les collectivités ont également utilisé des
informations recueillies dans les monographies comme ils ont préparé et finalisé leurs PAEA.

C. Engagement des Autorités

L'équipe du projet GEA a mis l'accent sur I'engagement des autorités locales et régionales, le
développement de partenariats pour favoriser I'impact du projet dans les zones ciblées. Les
autorités locales et les départements ont participé au projet des que les premiers ateliers ;
ils ont été engagés tout au long du projet.

L'équipe du projet a toutefois noté limportance de gérer les attentes des collectivités
locales, tout en construisant leur prise de conscience de l'importance de I'approche de GEA.
Les autorités locales qui ont participé aux réunions ont souvent exprimé leur intérét pour la
les interventions a grande échelle qui dépasse méme le budget total du projet GEA. L'équipe
du projet GEA a démontré la valeur de I'approche du projet dans I'amélioration des moyens
de subsistance et la durabilité de I'environnement grace a une gestion participative des
bassins versants et le développement agricoles économes en eau, axée sur le marché.

L'équipe du projet GEA a également réuni des représentants des autorités locales pour
discuter des questions clés du projet. Le projet a organisé le premier atelier de rassembler
les agences, les ministéres et les autres personnes impliquées dans la gestion des bassins
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versants dans une piece pour discuter des questions de gestion. La réunion a permis aux
organisations participantes de partager des plans de gestion des bassins versants, ce qui
contribue a améliorer la coordination et la gestion de ces zones. Cette rencontre a été un
événement important qui a
contribué a I'objectif global du
projet.

D. Formations

Le projet GEA a congu des
modules de formation basés sur

les besoins exprimés et noté par
des membres de la
communauté, des partenaires et
PAEAs. L'équipe GEA a travaillé
pour déterminer le niveau de
connaissance réelle des groupes,

et des modules de formation : Yhasr s
e W 4 R TR0 Sl AR S

prevus qui peuvent elargl et Formation dans la besoin en eau-Aghbal.

approfondi leur compréhension

des techniques de gestion participative des bassins versants. Les bénéficiaires ont estimé que
les programmes visant a améliorer les systemes d'irrigation et des récoltes ont été faibles ou
inexistantes dans les régions ciblées avant le projet. Les agriculteurs ont cité la nécessité
d'un soutien accru et une plus grande connaissance dans les techniques culturales,
['utilisation d'engrais, les techniques de taille, et la planification des cultures. La plupart des
PAEAs avaient regu des formations antérieures en matiére de gestion de I'eau. L'équipe GEA
a veillé a ce que l'information sur la gestion de I'eau agricole a été diffusée plus largement
aupres des agriculteurs dans les communautés ciblées.

Compte tenu de la cohérence des besoins et des intéréts cités par les agriculteurs ciblés,
I'équipe du projet GEA prévu une formation technique initiale sur les techniques culturales
améliorées pour évaluer l'intérét et la réaction des bénéficiaires. La réaction a cette
formation initiale a été positive. Les agriculteurs étaient intéressés par le sujet choisi
(méthodes de fertilisation des cultures) et ont encouragé plus de formations sur des sujets
connexes.

L'équipe du projet GEA s'est rendue compte que la promotion de I'utilisation agricole de
l'eau plus efficace nécessite la construction de la connaissance des agriculteurs aux
techniques agricoles en général et amélioré. En favorisant une meilleure culture, ces
formations ont permis d'augmenter la production sans grever les ressources en eau limitées.
Les formations ont aidé les agriculteurs a trouver un équilibre entre les récoltes et I'eau
utilisée.

Modules sur les besoins en eau et les techniques culturales ont été enseignés dans les sites
du projet pour assurer la participation d'un grand nombre d'agriculteurs, la formation a
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touché les deux approches pratiques et théoriques. Les participants ont été satisfaits des
formations (90% satisfaits ou tres satisfaits).

E. Microprojets

La mise en ceuvre de microprojets eu un impact positif en termes d'amélioration du volume
d'eau regu par les agriculteurs sur leurs parcelles, la promotion des économies de temps
dans le travail des agriculteurs, et de mobiliser davantage la participation des agriculteurs.
Ce montant accru de l'eau a été I'occasion pour les agriculteurs d'intensifier et de diversifier
les cultures, conduisant a une augmentation du rendement et des indicateurs de projet
revenu-clés. Les actions menées par le projet ont également contribué a mobiliser davantage
les communautés a la participation et fourni un exemple des améliorations positives dans la
gestion de I'eau agricole.

Le projet a également introduit une nouvelle technologie de pompage solaire sur certains
périmétres a travers des microprojets individuels. Ces microprojets ont contribué a
renforcer la sensibilisation et fournir des opportunités pour les agriculteurs de la région
pour voir l'équipement et des résultats tangibles. Les agriculteurs ont connu une
augmentation du débit de I'eau grace a l'utilisation de ces systémes, ainsi que la réduction
des colits de carburant (résultant en une réduction des colts globaux de fonctionnement).
Grace témoignages recueillis par les agriculteurs, 'augmentation des tarifs de I'eau a atteint
33%, un gain de temps dans l'irrigation a atteint 40%, les agriculteurs ont étendu leur zone
de culture de prés de 58%, et les colts de I'énergie ont été réduits de 100%. Ces
microprojets individuels fournis un site de test important pour les agriculteurs dans les
environs d'apprendre de nouvelles technologies.

L'équipe GEA a travaillé avec les femmes dans les communautés ciblées pour les mobiliser
pour participer a des microprojets. Deux organisations de femmes microprojets planifier,
d'élaborer et mises en ceuvre. En Aghbal, I'impact du travail du projet est particulierement
important. Les femmes sont maintenant organisés en coopérative et travaillent ensemble sur
un seul endroit. En outre, les femmes ont développé des liens avec le ministre artisanale et
le ministere de I'Agriculture.

F. Développement agricole axé sur le marché / Chaines de Valeur

Le projet GEA a engagé avec les organisations et institutions travaillant dans la région
orientale de déterminer les informations disponibles sur les chaines de valeur agricoles.
L'équipe du projet a rencontré des représentants de MEC, et a rassemblé les rapports et les
études disponibles sur les chaines de valeur.

Les chaines de valeur ne sont pas prises en compte dans les plans précédents du ministere
de I'Agriculture. Le Plan Maroc Vert a récemment fait des chaines de valeur un objectif pour
toutes les régions. L'équipe du projet s'est rendue compte que l'analyse des chaines de
valeur agricoles est un domaine relativement nouveau dans la région de I'Oriental, et a exigé
un effort profond pour identifier les zones qui procurent une opportunité de
développement axé sur le marché. L'équipe du projet a également noté que les agriculteurs
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ont besoin des sessions de formation en techniques de communication et de marketing pour
répondre a I'évolution des marchés.

L'équipe du projet a organisé des tables rondes et des discussions entre les producteurs, les
vendeurs et les agences locales pour discuter des chaines de valeur. Ces réunions
amélioration de la coordination, et encourage le partage de l'information.

L'équipe du projet a introduit de nouvelles cultures des valeurs plus élevées et a apporté
son soutien aux agriculteurs dans le développement agricole axé sur le marché.

G. Jeunes et Femmes

La mobilisation des femmes et des jeunes pour la participation au projet s'est avérée difficile.
Malgré ces difficultés, le projet a pu avoir un impact significatif sur les jeunes et les femmes -
en particulier dans certaines communautés ciblées.

Les femmes ne sont généralement pas pri en compte dans la prise de décisions concernant
les opérations agricoles. Lorsque les organisations de femmes ont existé dans les villages
ciblés, leur travail, généralement axés sur la collecte de chevres, lapins, poules, ou la couture
activités est considéré comme n'ayant aucun lien direct avec la consommation d'eau
agricole. En travaillant par le biais des agents de terrain féminines, I'équipe GEA a pu engager
avec les coopératives de / form femmes dans plusieurs des sites - comme Laayat, Aghbal et
Zenaga. Les femmes de ces communautés étaient plus organisés et intéressés par la
participation. Ces associations et coopératives ont eu un impact important sur le
développement de la capacité des femmes a contribuer aux activités agricoles et d'accroitre
leurs revenus.

L'équipe GEA a également réussi a former plusieurs partenariats au profit des jeunes. En
raison du manque d'activités pour les jeunes dans les communautés agricoles, de nombreux
jeunes quittent leurs villages pour chercher un emploi dans les villes. Pour relever ce défi,
I'équipe du projet a travaillé avec des partenaires pour développer des opportunités pour
les jeunes. Par exemple, I'équipe du projet a travaillé a former les jeunes a I'élagage des
oliviers, afin qu'ils puissent fournir ces services (payants) a d'autres dans la communauté. En
offrant des possibilités pour les jeunes, le projet visait la participation des jeunes a des
activités qui favorisent une meilleure gestion de I'eau agricole et le développement agricole
axeé sur le marché.

H. Durabilité

L'approche du projet GEA envisage la durabilité des actions. Cette approche était axée sur
la mobilisation des communautés, la formation (fournissant l'information et les compétences
nécessaires), et l'action catalyseur.

Mobilisation. Le projet a travaillé avec des partenaires locaux et a cherché a impliquer les
autorités et les institutions locales dans la mise en ceuvre du projet. L'équipe du projet a
également travaillé de maniere participative avec tous les membres de la communauté.
Membres de la communauté (hommes, femmes et jeunes) ont été engagés dans la collecte
d'informations pour les monographies, la réalisation de cartes de la communauté, et la
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négociation des plans d'action agricoles de l'eau. Ces plans (et outils inclus, comme des
cartes) fournissent des documents durables qui AUEAs et les communautés peuvent utiliser
pour planifier et mettre en ceuvre des améliorations. Le projet a facilité I'amélioration des
relations entre AUEAs, les membres de la communauté et les autorités pour soutenir les
actions.

Formation. Le projet a fourni des formations ciblées - souvent sur le terrain - de fournir aux
membres de la communauté avec les informations et les compétences nécessaires pour
adopter de nouvelles techniques et pratiques de gestion.

Action. Les activités de mobilisation et de formation ont été mises en action par le biais des
microprojets. Les AUEAs se sont réunis pour planifier et mettre en ceuvre des projets (basé
sur les PAEAs) de bénéficier I'utilisation agricole de I'eau et de la production de la chaine de
valeur orientée vers le marché.

L'approche du projet a démontré des effets durables. La coopérative des femmes dans
Aghbal dispose des outils nécessaires pour entreprendre son travail, et il est relié avec les
institutions et les autorités qui peuvent fournir un soutien pour les développements futurs.
Les AUEAs ont fourni leurs plans d'action pour les autorités, et un site a déja été
sélectionné pour un soutien dans la mise en ceuvre des améliorations. Les communautés
sont dans un plus grand dialogue sur la gestion de I'eau agricole, et les membres de la
communauté sont au courant de l'endroit ou aller pour accéder au support. Résultats des
microprojets ont déja montré étre impressionnant.

I. Impact du Project

Le projet GEA a eu des impacts significatifs et importants sur la production agricole et les
revenus des agriculteurs dans la région de I'Oriental dans le court terme. Le projet prévoit
un impact substantiel a voir dans I'avenir, avec des systémes de gestion participative de I'eau,
le renforcement des institutions communautaires, le développement agricole axé sur le
marché, et les techniques d'irrigation améliorées et des systemes qui profite aux agriculteurs
pour les années a venir.

A la fin du projet, I'équipe GEA a mené des enquétes aupres des bénéficiaires du projet dans
chacun des sites du projet. Les équipes de terrain et les partenaires ont discuté avec 5-6
bénéficiaires au hasard dans chaque site afin de recueillir des informations sur I'impact du
projet (103 enquétes au total). Les résultats montrent que:

e 92% des personnes interrogées avaient des techniques d'irrigation améliorée sur
leurs terres.

e 91% des personnes interrogées avaient cultivé plus de terres a la suite du projet
(principalement en raison des systemes d'irrigation améliorées et des techniques).

Ces augmentations citées interrogés dans la quantité de terres cultivées allant de
15% et 60% (36% en moyenne).

e 98% des personnes interrogées ont pu augmenter leur quantité de la production
agricole.
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e 98% des personnes interrogées ont également déclaré qu'ils avaient été en mesure
d'augmenter leurs revenus en raison de leur participation dans le projet. Les
participants ont cité des augmentations de revenus entre 250DH-6000Dh par mois.

e 87% des personnes interrogées ont déclaré qu'ils avaient partagé leurs
apprentissages a partir de formations de projet. Ces personnes seules ont déclaré
qu'ils avaient partagé les apprentissages avec un supplément de | 554 personnes dans
leurs communautés.

Tous les participants ont été tres satisfaits des formations qu'ils ont regues.
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ACCELERATED WORK PLAN UPDATE - MAY 2012 - MAY 28, 2013

PLANNED IMPLEMENTATION

Jan-

Jan-Mar Apr-Jun Jul-Sep Oct-Dec Mar

2012 2012 2012 2012

Description

1. TRAINING

Apr -
May 2013

STATUS

a. Water Management

1-1  Watershed Management (men)

12 sessions held in June 2012 for each new
community; 201 participants

1-2  TOT for female project staff

Held on June 14; 15 women participated

1-3  Watershed Management (women)

One session held in 12 villages; two sessions held
in 4 project sites to include more women

* 6 ¢ o
*

1-4 Efficient Water Management

First cycle has been completed in all 2012 project
sites (441 participants). An additional training was
held in Berkoukesse at the request of the AWUA.
A training on solar pumps was held for 27 farmers
in several sites during Q9.

1-5  Conflict & Consensus Management 4

Two-day training session was completed in March
for members of the Figuig Water User Federation;
48 participants; the training touched on basic
techniques of conflict management and
consensus building for water management.

16 Water Payment Systems 4

Training and field visit was completed in March. 15
people from the Figuig Water User Federation
participated in an exchange visit to Berkane,
where they learned about implementing water
payment systems. They used this information to
establish a water user fee for the Sfissef dam in
Figuig.

" b. Agricultural Production

17 Soil Fertility Management (general) *

Training completed in 12 villages (363
participants); follow-on training will be organized
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based on analysis of soil fertility.

18 Olives I Pruning & Tree Care 1

Training in pruning and tree care for 3 relevant
communities from Phase 1 (2011) was completed
in March 2012. 66 people participated. A set of
tools was provided to the AUEA for use by
members.

19 Olives I Pruning & Tree Care 2

Youth-focused pruning training held for 291
participants in Q9. Follow-up support in Q10.

1410 Olives II: Orchard Management

Training completed in 11 villages (142
participants).

1411 Olives Ill: Harvest & Post-harvest

Training held during Q8 for 109 men in targeted
communities.

1412 Harvest & Post-harvest for women

Training in November and December.

1-13  Date Palm I: Pollination

Training was conducted in March 2012; 48 people
participated.

114 Date II: Orchard Management & Irrigation

Three sessions held in Figuig with 92 participants
from 10 project sites.

1-15  Date Palm IlI: Pre-harvest, harvest

Training held in Q8 with 46 farmers in Figuig.

116 Youth Arboriculture Training

Training held in Q8 with participation of 24 youth.

1-17  Pea Production (water)

3 sessions held in Tencherfi and Laayat with 16
farmers.

1-18  Vegetable [Market] Production

Farmers in Gafait,Laayatm and Tencherfi are
being trained and monitored through the
production cycle. (58 participants) Follow up
training held in Q9.

119 - Women: Harvest & Post-harvest Handling

Training held during Q8 for 49 women in targeted
communities and for 22 women in Q9.

2. CAPACITY BUILDING

a. Improved NRM

21 Participatory Watershed Mapping

Watershed mapping exercises have been
completed in 12 new communities (201
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participants).

2-2 - TOT for female staff Completed in May; 11 female field agents from
NEF, ACAF, AMAL, and 2 women leaders from
partner communities participated.

2-3 - Women: Mapping Watershed mapping exercises were completed
with women in 8 communities

2-4  Agricultural Water Action Plans Completed in 12 new communities.

2-5  Soil Analysis Collection of soil samples has been completed in
20 communities (2 samples per site).

b. Value Chain Development

26 Youth GIE - Drip Irrigation Training took place June 23-24 (Tencherfi) and

June 25-26 (Figuig) with 31 participants.
VC Workshop: Producer-Aggregator-Distributor

2-7  -Dates The workshop was conducted on May 6, 2012 in
Figuig. 69 people participated, including 40 date
producers and 6 intermediaries from Oujda and
Figuig.

2-8 - Olives Workshop held in  November 2012 with
participation of 22 individuals.

29  -Peas Initial workshop took place in June.

2-10  Olive Mil Management Workshop took place in Laayat, Mestferki,

Tencherfi, Gafait and Irsan ; more trainings in Q9.

' Project Closing Workshop

Project closing workshop held in May 2013; 78
participants

Near East Foundation

57



Gestion d’Eau Agricole No. 608-A-00-11-00004
Rapport Final

V. DEFIS ET CONTRAINTS
A. Mobilisation des Participants

L'équipe du projet s'est concentrée des efforts considérables sur la mobilisation des
agriculteurs dans les communautés ciblées tout au long du projet. La mobilisation a été
difficile dans tous les sites, mais particulierement difficile dans certaines régions, en dépit de
tous les efforts de I'équipe du projet (par exemple, Tinissan, Tisserfine et Zkara). L'équipe
du projet a observé que certaines collectivités ont moins d'intérét pour la participation a
des projets de développement. Certaines communautés se méfiaient des projets externes,
ayant eu des expériences antérieures pauvres.

Le projet GEA démontré que la mobilisation des membres de la communauté pour un
projet participatif prend temps et des efforts soutenus. En dépit des retards dans le projet
en raison des activités de mobilisation, le projet a réussi a accélérer les activités ultérieures
pour atteindre encore l'impact du projet envisagé.

B. Mobilisation des Femmes et des Jeunes

Le projet GEA a mis un accent important sur les femmes et les jeunes dans le projet en tant
que vecteur de développement.

Le contexte de la participation des femmes dans le projet a été difficile dans la région ciblée.
Le projet GEA a été réussi pour engager les femmes dans trois sites (Aghbal, Zenaga et
Laayat). Cependant, en dépit des efforts continus, I'équipe du projet a continué a éprouver
des difficultés a mobiliser les femmes dans d'autres sites du projet. Les agents de terrain de
sexe féminin étaient en mesure d'aider I'équipe du projet s'engager avec les femmes, mais
toujours face a des défis dans les sites ou les femmes n'ont pas été déja organisés en quelque
sorte.

L'équipe du projet a également fait face a des défis dans I'engagement des jeunes. Souvent,
les jeunes ont déja quitté villages en raison de l'absence de possibilités économiques.
L'équipe du projet GEA a cherché des moyens pour engager les jeunes en leur offrant des
compétences pratiques pour améliorer leur potentiel économique. L'équipe a pu organiser
plusieurs formations importantes dans la taille et l'irrigation goutte a goutte, en offrant des
possibilités pour les jeunes dans la région.

C. Partenaires

Le projet GEA a connu des retards et des défis en raison de la non-exécution par un
partenaire du projet initial. Aprés de nombreuses réunions et tentatives, le premier accord
de sous-traitance a été interrompue et |'équipe du projet a ajouté AMAL en tant que
partenaire du projet.

D. Mobilisation des Contributions
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L'équipe du projet a réussi a mobiliser des contributions d'au moins 25% pour tous les
microprojets. Cependant, la mobilisation des contributions des partenaires nécessite
beaucoup de temps pour les réunions avec les participants. De nombreux partenaires du
projet n'étaient pas habitués a ce modele, et I'équipe du projet a passé de temps a expliquer
les avantages et l'importance d'investir dans leurs projets. Bien que cette approche prenne
du temps initial important, il est prévu que I'engagement et l'investissement des partenaires
augmenté favoriseront le maintien de microprojets.

E. Mesurérent de I'lmpact

L'équipe du projet reléve également des défis a la mesure et la présentation de l'impact du
projet.

D'abord, comme pour les impacts du projet sur la production agricole, de nombreux
résultats prennent du temps a réaliser. L'impact de nombreux microprojets sera noté sur la
production agricole dans les prochains mois et les années. En outre, la production agricole
varie d'année en année. Par exemple, la production d'olives a généralement une bonne
année suivie d'une mauvaise année. En conséquence, ces changements peuvent étre difficiles
a mesurer.

Deuxiémement, I'équipe du projet a constaté que de nombreux agriculteurs de la région ne
sont pas a l'aise avec le partage d'informations au sujet de leurs revenus. L'amélioration des
moyens de subsistance (démontré par I'augmentation des revenus) était un objectif clé du
projet. Afin de mesurer ce changement, I'équipe du projet a d{i déterminer une méthode de
calcul proxy pour I'amélioration des moyens de subsistance-par des enquétes de revenus
des agriculteurs de cultures spécifiques. En calculant les changements que les agriculteurs
ont vu dans le résultat de la production agricole au cours de chaque année, I'équipe du
projet a réussi a trouver un moyen de mesurer les changements dans les revenus (a la fois
augmenté la quantité et la qualité de la production encouragée par les activités du projet).
Pourtant, certains changements ne seront pas notés qu'aprés la fin des prochains cycles de
récolte.

Enfin, I'équipe du projet a calculé le nombre d'hectares consacrés a I'amélioration des
technologies ou des pratiques de gestion basées sur la signature et la mise en ceuvre des
plans d'action agricole de I'eau. Il était prévu que ces plans pourraient couvrir les périmétres
et le sous-bassin plus large. Le nombre d'hectares de sites de projets couverts directement
par ces régimes a totalisé 2 855 hectares. Le projet a amélioré la gestion dans le sous-bassin
plus large, qui comprend 134 25| hectares. Des exemples de meilleure gestion ont été
démontrés a travers la mise en ceuvre réussie de microprojets, la meilleure et plus inclusive
planification par les AUEAs, et I'utilisation de PAEAs.
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VI. IMPACT
A. Sommaire

. Annee 1 Annee 2 Annee 3
Projet Actuel Actuel (1 Actual
Cible Actuel (1janvier  janvier2012-  Actuel (1

Indicateur (Projet) | (decembre | 201131 31 decembre janvier 2013-

2010- 28 decembre 2012) 28 mai 2013)
mai 2013) 2011)

1 | Nombre de personnes
recevant la formation en
gestion des bassins 2500 4886 1180 3536 24
hydrographiques soutenir par
le gouvernement Etats-Unis.
2 | Nombre d'hectares

supplémentaires utilisant des 2855

technologies amélioré ou des

pratiques de gestion a la suite 5000 ,(134’251 ha 563 2292 0
de l'aide de gouvernement in subbasin)

des Etats-Unis.
3 | Nombre de personnes a une
augmentation des avantages

économiques découlant d'une 2000 9022 610 1223 7189
gestion durable des bassins
versants.
4 | Augmentation moyenne des
revenus mensuels. 10 15% 1 17.8 15%

5 | Nombre d'agriculteurs qui ont
adopté de nouvelles
technologies ou pratiques de
gestion, y compris I'irrigation 2000 2282 77 499 1706
goutte a goutte ou d'autres
économiseurs d'eau pratiques
de gestion agricole.

6 | Satisfaction des participants a
des connaissances acquises 85 90 90 90 90
dans les formations.

7 | Nombre de politiques, lois,
accords et réglements
promouvoir la gestion durable
des ressources naturelles et 15 22 6 16 0
de conservation qui sont
mises en ceuvre a la suite de
I'aide Etats-Unis.
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B. Résultat 1: Les communautés rurales on tune meilleure connaissance de la
dynamique des basins versants et la capacité de prendre des mesures collectives et
individuelles pour améliorer la gestion des basins versants.

I. Nombre de personnes recevant la formation en gestion des bassins
hydrographiques soutenir par le gouvernement Etats-Unis.

Total Trimestre Courant
. Cumulatif (1 avril 2013 — 28 mai 2013)
. Cible

Indicateur Projet (decembre

2010-28 ACTUEL FEMMES JEUNES

mai 2013)
Nombre de
personnes
recevant la
formation en
gestion des bassins 2500 4886 24 0 24
hydrographiques
soutenir par le
gouvernement
Etats-Unis.

Les activités de formation au cours de la période allant du l1er Avril, 2013-le 28 mai 2013:

Number of Participants

Total  Male | Female = Youth  DRAO Authorities  Other AWM
Closing workshop 78 42 5 g 5 1 3 22 8
Drip irrigation training 24 24 - 24 - - - - 2
Information and training 26 6 14 5 Femme 1 1 1 3 0DCO 9
sessions for Aghbal
Training day in Laayat 28 - 28 24 6
Training for Telouate 17 17 15 3
Cooperative
Total 173 89 47 73 6 2 4 25 28
Total included in 24 24 - 24 - - - - 2
Indicateur (drip
irrigation)

En plus des formations de projet, 87% des personnes interrogées dans une évaluation de fin
de projet ont déclaré qu'ils avaient partagé leurs apprentissages a partir de formations de
projet. Les aléatoire 103 personnes interrogées ont déclaré qu'elles avaient partagé les
apprentissages avec un supplément de | 554 personnes dans leurs communautés.
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2. Nombre d'hectares supplémentaires utilisant des technologies amélioré ou des

pratiques de gestion a la suite de ’aide de gouvernement des Etats-Unis.

Total Trimestre Courant
. Cumulatif (1 avril 2013 — 28 mai 2013)
. Cible
Indicateur Projet (decembre OUIDA/
2010-28 mai | TOTAL | BERKANE | TAOURIRT JERRADA | FIGUIG
2013)
Nombre d'hectares
supplémentaires
utilisant des
technologies amélioré 2855 Direct
ou des pratiques de 5000 (134,251 hain - - - - -

gestion a la suite de
I'aide de
gouvernement des
Etats-Unis

sub basin)

Le nombre d'hectares consacrés a I'amélioration des technologies ou des pratiques de
gestion inclus dans le tableau ci-dessus est basée sur le développement et la mise en ceuvre
des plans d'action agricoles de I'eau. Le nombre d'hectares pour les premiers chantiers de
I'année est 1479 et le nombre d'hectares pour les deuxiemes chantiers de I'année est 1376.
Le projet d'améliorer la gestion dans le sous-bassin plus large, qui inclut les hectares

suivants:
2011 Sites Surface Area (hectares)
Province ‘ DRAO Perimeter Perimeter Sub-basin
ORMVAM Aghbal 200 1019
Od Yaacoub 50 1019
Berkane Od Yahia 100 2175
Mestagmer 350 6682
Telouat 90 9275
Taourirt DPA Oujda Laayat 80 1553
Bekoukesse 100
Oudaghir 99
Zenaga 330 3500
Figuig DPA Figuig Hammame Fougani 80
Total 1479 25223
2012 Sites Surface Area (hectares)

Province DRAO Perimeter Perimeter Sub-basin
Zkara Sidi Moussa 350 69700
Tinissan 40 570
Oujda Angad DPA Oujda Mestferki 40 3154
Irssan 35 69
Taourirt Taourirt Tencherfi/ Douz 25 1990
Jerrada DPA Oujda Gafait 350 32800
Laabidat 33 72
Lamaiz 61 56
ElHamman Tahtani 36 33
DPA (OQasis) Ouled sliman 76 85
Figuig Extension Tisserfine 150 217
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| Laarja 180 282
Total 1376 109028
TOTAL YEAR1 & 2 2855 134,251

NEF a précisé cet indicateur a 2 niveaux: (a) le nombre total d'hectares de bassins versants
dans lesquels GEA a travaillé, et (b) le nombre total d'hectares couverts par toutes les

associations qui ont produit des plans d'action de gestion de I'eau.

B. Résultat 2: Membres de la communauté, y compris les agriculteurs, les femmes,

les jeunes, et les ménages vulnérable ont les revenus plus éléves a partir de

I’'amélioration des pratiques agricoles et le renforcement les chaines de valeur.

3. Nombre de personnes a une augmentation des avantages économiques découlant

d'une gestion durable des bassins versants.

Total Trimestre Courant
. Cumulatif (1 avril 2013 — 28 mai 2013)
. Cible
Indicateur . (decembre
Projet OUJDA/
2010-28 | TOTAL | BERKANE | TAOURIRT | FIGUIG
. JERRADA

mai 2013)
Nombre de
personnes a une
augmentation des
svantages 2000 | 9022 . . . . .
économiques
découlant d'une
gestion durable des
bassins versants.
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4. Augmentation moyenne des revenus mensuels.

Total Trimestre Courant
Cumulatif (1 avril 2013 - 28
Indicateur Cible Projet (decembre mai 2013)
2010 — 28 mai ACTUAL
2013) (TOTAL)

Augmentation
moyenne des 10 15% 15%
revenus mensuels.

Pour calculer le pourcentage d'augmentation moyenne du revenu parmi les participants au
projet, I'équipe du projet a sondé un échantillon aléatoire de participants dans chaque
région sur les revenus provenant de leurs récoltes. Les augmentations de revenu ont donné
lieu a l'introduction de nouvelles techniques, I'augmentation de l'approvisionnement en
eau, une meilleure utilisation de l'eau et des canaux de marché améliorées. Selon les
renseignements recueillis, les augmentations de revenu variaient de 20% pour les
producteurs de dattes a Figuig a 9% pour les producteurs d'olives a Berkane, Tarourit,
Oujda, et Jerrada. En moyenne, les revenus ont augmenté de 15% a partir de ces cultures
principales. De plus fortes hausses devraient étre réalisés a la suite prochaines récoltes.

Revenu EELIT Nombre de  Pourcentage
moyen moyen Variation en producteurs moyen de
avant aprées % interrogés changement
Dates 140000 168500 20% 200 40.7142
Olives 5630 6150 9% 178 16.4405
Peas 7025 7130 1% 20 0.2989
Cauliflower 47200 54000 14% 6 0.8644
Carrot 3200 3950 23%
Turnip 1860 2300 24%
Potato 10635 10800 2%
Average
Percentage
Change 15%
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C. Résultat 3: Les agriculteurs ont une plus grande capacité en eau de ses
connaissances et I’acces a la technologie pour gérer plus efficacement I’agriculture.

5. Nombre d'agriculteurs qui ont adopté de nouvelles technologies ou pratiques de
gestion, y compris l'irrigation goutte a goutte ou d'autres économiseurs d'eau

pratiques de gestion agricole.

Indicateur

Cible
Projet

Total
Cumulatif

Trimestre Courant

(1 avril 2013 — 28 mai 2013)

(decembre
2010-28
mai 2013)

TOTAL | BERKANE

OUIJDA
/JERRAD
A

TAOURIR
T

FIGUIG

Nombre
d'agriculteurs
qui ont adopté
de nouvelles
technologies ou
pratiques de
gestion, y
compris
I'irrigation
goutte a goutte
ou d'autres
économiseurs
d'eau pratiques
de gestion
agricole.

2000

2282

La mise en ceuvre des microprojets a eu un effet significatif sur I'adoption de nouvelles

technologies et pratiques de gestion dans les zones ciblées.

6. Satisfaction avec les formations

Total Cumulatif | Trimestre Courant
Indicateur Cible Projet (decembre 2010 (1 avril 2013 - 28
— 28 mai 2013) mai 2013)
Satisfaction des
participants a des
connaissances 85% 90% 90%
acquises dans les
formations.
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7. Nombre de politiques, lois, accords et réglements promotion de la gestion durable

des ressources naturelles

Total Trimestre Courant
Cumulatif (1 avril 2013 — 28 mai 2013)
: Cible | (decembr
Indicateur Projet | ©2010- oUIDA/)
28 mai TOTAL | BERKANE | TAOURIRT | FIGUIG
ERRADA
2013)
Nombre de
politiques, lois,
accords et
reglements
promotion de la
gestion durable
des ressources 15 22 0 0 0 0

naturelles et de
conservation qui
sont mises en
ceuvre a la suite
de I'USG
assistance

10 PAEA développée dans la premiere année du projet, et 12 au cours de la
deuxieme année de plomb pour un total de 22 accords pendant toute la durée du
projet. Le projet GEA a également conduit a I'adoption des politiques et des actions
en faveur de la gestion durable des ressources par les associations d'utilisateurs
d'eau, ils ne sont pas pris en compte dans cet indicateur.

Near East Foundation

66




